

BILAGA 4 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2021

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR

Verksamhet/projekt	Nettoanslag	Förbrukat	Avvikelse	Överföres till 2022
Flytgödselbrunn /Ösby	2 000 000	6 311	1 993 689	1 421 000
Foderblandare	800 000	710 000	90 000	80 000

MOTIVERING

Flytgödselbrunn Ösby

Anslaget beviljades i av mittenmars och sen 21/4 fick jag en första kontakt med upphandlingsenheten kring ärendet. Den 9/6 till 9/7 annonserades upphandling av en byggnation på totalentreprenad. Inga svar inkom. Vi bestämde då att direktupphandla brunnen och omrörare samt att markarbeten och eljobb avropades från ramavtal. Den här processen tog tid då vi nu var mitt i semestertid.

I slutet av augusti hade vi alla offerter på plats för att kunna avropa och färdigställa bygglovets och den 30/9 fick vi startbesked.

Markentreprenören grävde ett provschakt och fann blålera bara 1,5m ner och vill inte fortsätta utan geotekniskundersökning. Undersökning gjordes och beslut utifrån tog sin tid därefter. Sedan december är bygget igång och beräknas vara klart till vecka 9 2022.

Foderblandare Ösby

Här fick vi vänta länge innan det var vår tur för upphandling (upphandlingsenheten tycks vara överbelastade och prioriterar de avtal som redan har löpt ut)

Annonsen gick ut den 12/8 till 15/9 varpå tilldelningen av någon anledning dröjde och vi fick trycka på för besked. (överbelastat utgår jag från)

Den levererades den 20/12 och skall installeras och tas i bruk under januari månad 2022 om allt går enligt plan. Fakturan för blandaren 710tkr betalades per 31/12 men ytterligare kostnader kommer i samband med installationen.