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Saken

Sala kommun anséker hiarmed om att objektet Sala Silvergruva och Pramadn, tills
vidare benimnt “Sala Silvergruva” flyttas in i Naturvardsverkets atgardsram samt
att projektet i ett férsta steg erhdller 14,5 MSEK i statshidrag avseende avhjalpande
av fororeningsskada. Sala kommun anhéller dock om att fd dterkomma med
separata tilliggsansokningar avseende senare projektskeden och om
kompletteringar anses kravas.

Sala kommun (kommunen) har sedan 2005 agerat som huvudman fér flera
utredningar inom ramen for en huvudstudie avseende historiska fororeningar inom
Sala Silvergruva och Prama och vilka risker dessa kan innebéra for ménniskors halsa
och milj6. BAde gruvomradet och recipienten ar paverkade av hundratals drs
gruvbrytning. Genomftrda miljéundersékningar har omfattat provtagning,
fordjupad riskbeddmning och &tgirdsutredning samt riskvardering, vilka har
slutredovisats till Linsstyrelsen i Vistmanlands lan (lansstyrelsen).

Det planerade atgirdsprojektet ar uppdelat i fyra faser. Motivet till detta dr att
atgardsprojektets genomforande bedoms som komplicerat, inte minst p.g.a. de
historiska virdena samt objektets betydelse for turistnaringen. Fas 1 omfattar
forberedelser och kompletterande utredningar samt paborjande av projektering.
Fas 1 omfattar dven vissa mindre tgarder. Fas 2 omfattar slutprojektering och
forberedelser for upphandling av entreprenad, genomforande av entreprenad
inklusive miljskontroll ingdr i fas 3 samt efterkontroll och slutrapportering (fas 4}.

Denna ansokan omfattar enbart fas 1.

Inledning

Sala Silvergruva och Prdmén, beldget i och utanfor Sala tatort, &r ndgra av de mest
fororenade omridena i Vastmanlands 1an och tillhor sdlunda ett av de omraden som
ar prioriterade for atgard. Lansstyrelsen har placerat objektet pa plats 3 pa
prioriteringslistan i sitt regionala program for 2016-2018. Omradena &r klassade att
tillhdra riskklass 1 d.v.s. mycket stor risk.

Sala och Sala Silvergruva ar vidare en av Sveriges nationalklenoder och den enda
jamforelsen kan egentligen goras med Falu gruva. Bada gruvorna byggde pa sin tid
upp Sveriges valstand och staderna med tillhérande gruvor dr ocksd vilbesdkta
turistattraktioner och ar i den mening virdefulla for inte bara kommunerna i sig
utan dven linen och hela Bergslagen.

Utredningar i Falu-omradet pabdrjades redan 1988 da Dalalvsdelegationen fick
uppdraget att rena Daldlven inom 10 dr. Fragestallningarnai Falun omfattade allt
fran antikvariska virderingar, stadsplanering, geohydrologi, geokemi,
mineralberedning, vattenreningsteknik, materialinventeringar, stabilitetsfragor och
entreprenadutforande. Hela projektet mynnade ut i ett antal tgarder som foreslogs
och som senare genomfordes. Allt frin tickning av sandmagasin, kisbrander till
omflytt av massor. Aven en vattenreningsanldggning for gruvatten byggdes
sedemera. Det kan sagas att uppdraget delvis fortfarande pagdr d miljokontroll och
vattenrening fortfarande sker i omradet, bl.a. i Stora Ensos regi.
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Utredningarna inom projektet Sala Silvergruva har féljt ett liknande upplagg, dock
mindre omfattande bide avseende resurser, tid och medel. Utredningarna som har
genomforts har sammanstélits i form av en huvudstudie, enligt Naturvardsverkets
kvalitetsmanual.

Resultaten fran huvudstudien visade p3 ett dtgirdsbehov pd grund av:

e Halsoriskerna kopplade till exponering for arsenik och bly i ytlig jord inom
omradet i och runt Sala Silvergruva.

e Fdrekomsten av forhéjda kvicksilverhalter i fisk i Prdman i relation till
Livsmedelsverkets gillande grinsvirden fér kensumtion.

e Spridningen av metaller till Prdman och Ekeby damm.

o Spridning av partikelbundna och l6sta metaller till Ekeby damm fran
Praman.

¢ Riskerna avseende manniskors hilsa kommande fran de muddermassor som
finns upplagrade langs Prdman

Administrativa uppgifter

Sdkande: Sala kommun
Kontaktperson: Jenny Sivars, projektledare
Adress: Sala kommun

Tekniska kontoret

Box 304

733 25 Sala

Telefon (direkt): | 0224-74 74 10
Telefon (vixel): 0224-7470 00

E-post: jenny.sivars@sala.se
Hemsida: www.sala.se
Historisk beskrivning

Verksamheten vid Sala Silvergruva inleddes troligen redan under medeltiden och
har varit den enda silvergruvan av rang i Sverige. Brytning av malm har skett i flera
olika dagbrott och underjordsgruvor under lang tid. Hanteringen och anrikningen av
den brutna malmen har historiskt sett skett inom omradet i flera olika byggnader.
Fram till andra hélften av 1800-talet utvanns silvret i hyttor belagna nordost om
Sala, det bly som fanns i malmen var vidare en viktig komponent for att erhalla ett
gott utbyte av silver.

Efter en utbyggnad av Praman kring 1827-35 skeppades malm pd pramar via
kanalen till hyttomradet. Prdman hade tidigare tjanat som avloppsdike for
gruvvatten.

Efter 1911 har gruvverksamheten vid Sala Silvergruva omfattat bland annat
brytning av framforallt bly och zink i Brondsgruvan. Verksamheten i Brondsgruvan
pdgick mellan 1938 och 1962. Den pdgdende gruvverksamheten idag i omradet
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utgors av brytning av vit dolomit. Brytningen har pdgitt sedan 1950 och till en
borjan skedde den i dagbrott (det s.k. Tistbrottet). Idag sker brytningen i en
underjordsgruva via en infart i botten av Tistbrottet.

Omradesbeskrivning

Sala Silvergruva ar beldgen i Sala kommun, Vastmanland, cirka 100 km nordvast om
Stockholm och 40 km norr om Vasterds.

Sala titort, beldget i nordostlig riktning fran Sala Silvergruva, har vixt upp i
samband med att gruvverksamheten paborjades i storre skala. Véster om Sala
Silvergruva ligger Tistbrottet.

Kulturmiljé och turism

Sala silvergruva och Prdman ar fornminnen och atnjuter darmed ett séarskilt
skyddsvirde vad géller kulturmiljon. Delar av omradet ar dven
byggnadsminnesforklarat. Inom omradet bedrivs en omfattande turismverksamhet
med bland annat beséksgruva, Liligruvan (fér barn) samt ett vandrarhem.

Omradesindelning

[nom ramen for huvudstudien har en uppdelning gjorts i delomrdden. Motivet till
detta var framférallt att kunna ta fram och utreda specifika efterbehandlings-
alternativ for olika omraden av olika karaktar. Fororeningarna inom varje
delomrade utgors foretridesvis av finkornigt gruvavfall i form av sandig ytjord,
slaggvarpsupplaget, muddermassor, sediment samt aftersand. [ figur 1 redovisas
omfattning, lige for varje delomride samt provtagna punkter for ytjord med
avseende pd markmiljé- och halsoriktvarden.

Centrala Gruvomrddet - omfattar yttergrinserna for bilparkeringsomradet
(exklusive bussparkeringen) vid gruvreceptionen intill Gustav H:s och Drottning
Christinas schakt samt omradet mellan vigen och gruvreceptionen. Féroreningarna
utgors av sandig-grusig ytjord och ytarealen har uppskattats till ca 4 500 m2.

Vandrarhemmet - inkluderar omradet i anslutning till savil Knektsschaktet som
vandrarhemmet och tillhérande magasin och avgransas i sdder av varpupplaget
(Stensbotten). Féroreningarna utgors av sandig ytjord och utgér 6 200 m2.

Liligruvan - i sydvist omfattas av barnlekplats och det inhdgnade varpupplaget, som
omfattar en mindre del av det egentliga varpupplaget, Stenhavet 1. Féroreningarna
bestar bide av gruvavfall i form av sandig-grusig ytjord (lekplats) samt varpblock
(upplag). Lekplatsens yta dr ungefar 1500 mz2.

Sala bly & hyttomrddet - 4r det storsta delomradet i direkt anslutning till
slaggvarpsupplaget i ost och afterskansen i nordost. Praman rinner igenom
delomradet och Griechbachs kanal vid sidan av omradeti vast. Den norra delen av
omradet ir separerad av en varpvall som loper i dst-vistlig riktning. Varpvallens
gruvrester karakteriseras som blockig-stenig sand. | omridet forekommer dven tva
skogsplattar (uppskattat till totalt 900 m2) samt ndgra smd asfaiterade ytor (100
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m2) i anslutning till fabriksbyggnaderna. Ytféroreningarna inom omradet utgors
huvudsakligen av fyllnadsjord bestdende av slagg, kol och aftersand, vegetation
forekommer mycket sparsamt. Ytarealen av fororeningarna, ca 17 500 m2.

Upplag med slaggvarp — i direkt anslutning till Sala bly & hyttomradet samt Praman.
Volymen uppskattas till ca 22 000 m3. Fororeningarna bestar mestadels av block vid
ytan och sandigt, grusigt samt rostigt gruvavfall djupare ned.

Bostadshus - dels beldgna soder om slaggvarpsupplaget och Sala bly & hyttomradet,
dels beldgna i narheten av vandrarhemmet. Féroreningarna utgors av ytjord och
arealen av dessa ar uppskattade till omkring 10 000 m2.

Afterskansen - upplag med aftersand, som utgor det nordligaste delomradet. Arealen
har uppskattats till ca 16 000 m2.

Muddermassor ldngs Prdmdn - Lings PrAdman i nordost har muddermassor lagts upp
langs dess kanter. Volymen uppskattas till ca 25 000 m3.

Parkmarksomrdde - Omride vister om centrala gruvomradet med en areal om ca
18 500 m2. Fororeningar forekommer i ytjord, som i detta delomrade utgors av
bdde grasytor och grusade ytor.

Parkeringsytor och huvudvig - Omfattar dels en stérre parkering séder om Sala bly
& hyttomradet, dels en mindre parkering i sédra delen av parkmarksomradet. Den
grusade huvudvigen, som innefattar delar av Drottning Christinas vag, framgar i
figur 1. Fororeningarna omfattas av fororenad ytjord och den sammanlagda arealen
uppskattas till 7 500 m2.
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Figur 1. Omfattning och lige for varje delomrdde inom undersékningsomrddet vid Sala
Silvergruva samt resultat av provtagna punkter av ytjord med avseende pd markmiljo- och
hélsoriktvdrden.

TIDIGARE BESLUT
Projektet har tidigare erhllit fyra beslut om medel (se tabell 1 nedan).

Tabell 1. Sammanstillning av tidigare erhdllna medel.

7(27)
2016-04-13

Be : 0 : de

577-2294-02 Fororeningssituation Prdman 500 000 SEK

577-10449-05 Huvudstudie Sala Silvergruva 1300 00 SEK

577-12667-08 Referensundersokningar Sala Silvergruva 600 000 SEK
och Primdn

577-12667-08 Huvudstudie Féroreningsskadat Omrade - | 600 000 SEK
Komplettering

577-4517-12 Fardigstdllande Huvudstudie Sala 280000 SEK

Aldre beslut (2002-2011) har omfattat 10% finansiering. Det senaste (2013) har
inte omfattat ndgon egeninsats.
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ANSVAR

En slutlig ansvarsutredning for Sala Silvergruva och Priaman har tagits fram av
Lansstyrelsen tillsammans med Bygg- och Miljé, Sala kommun. Detta upplagg har
valts p.g.a. att myndigheterna har tillsynsansvar for olika objekt.

Gruvdrift

Gruvdriften ar nedlagd fore 1969 varfor kommunen ar ansvarig tillsynsmyndighet,
medan Lansstyrelsen ar ansvarig myndighet for vattenverksamheten omfattande
pumpning av grundvatten och dess utslapp till Prdman. Kommunen ir dven
tillsynsmyndighet fér den pagdende turistverksamheten och de historiska
fororeningsskador som harror fran blymanufakturen och de upplagda sedimenten
(som muddrades upp innan 1969).

Ar 1512 bildades Sala Silverbergsslag och ett antal bolag har bedrivit verksamheten
fran till 1938 da Outokumpu Stainless AB tog 6ver verksamheten genom kop. 1947

Oppnades Brondsgruvan och ett nytt anrikningsverk togs i bruk 1952. Gruvan lades
ned 1962 och anrikningsverket 1963.

Boliden bedrev prospekteringsverksamhet i omradet under 1980-talet och fraktade
dven bort viss varp for omanrikning i Garpenberg.

Liinspumpning

Lanspumpning av gruvan har skett sedan 1963 och pagar &nnu (for
turistverksamheten). Uppumpat vatten leds via Griesbachs kanal till Prdman.
Outokumpu ansvarade for pumpningen fram till 1986 da Sala Silvergruva AB tog
dver for att kunna halla besoksgruvan éppen.

Blymanufaktur

Blymanufakturen fick en stérre betydelse omkring 1895 och den fortsatte dven efter
gruvans nedldggning genom kdp av malm fran andra producenter. Avesta Jernverk
AB, numera Outokumpu Stainless AB, bedrev verksamheten fran 1938 fram till
1986. Ar 1947 flyttade verksamheten frin okand plats till den nuvarande (gamla
anrikningsverket). Sedan 1986 bedriver Sala Bly AB blygjuteri och tradtillverkning,
med ett tillstdnd erhallet 2007.

Ovriga verksamheter

[nom omradet finns idag dven en rockklubb (Rockland), antikvitetshandel,
vandrarhem, vardshus, silversmide, honungsbod, gruvmuseum, polismuseum,
motorcykelklubb, keramikgruva och beséksgruvan. Aven den s.k. Lillgruvan finns,
ett lekomrade.

Sammanfattning ansvar

Ansvarig for gruvbrytning, anrikning och uppldggning av avfall fore 1950 beddms
saknas. Inte heller beddms Boliden Mineral AB ha ndgaot ansvar for senare
verksamhet eftersom den bedomda verksamheten inte bedéms ha orsakat nigra
storre risker i jaimforelse med de risker som minskat i samma grad genom
bortférandet av avfall for omanrikning. Ansvaret anses kunna jamkas till noll.
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Ansvaret for pumpningen och utsldppen av fororenat vatten inklusive egenkontroll
och eventuella skyddsatgarder beddms falla pa Sala Silvergruva AB (1986-2014)
samt Outokumpu Stainless AB (1960-1986). Dessa verksamhetstider kan dock
sattas i relation till de totala utsldppen som skett under ca 500 ar. Ansvaret for
faroreningar anses salunda kunna jimkas till noll eftersom den totala ansvarstiden
4r liten i jamférelse med den langa tidsrymd d& utsldppen skett. Sala Silvergruva AB
har dock fullt ansvar for den befintliga pumpningen och de framtida krav pa
skyddsatgiarder som kan komma att stéllas.

Outokumpu Stainless AB samt Sala Bly AB kan anses vara ansvariga for
blymanufakturen. Ansvar fore 1950 jamkas till noll och ansvar mellan 1960-1969
beddms som begransat. Det #r osikert hur mycket av féroreningarna som kommer
fran den aktuella gruvdriften och blymanufakturen, men ansvar fér efterbehandling
hade sannolikt 4nda funnits p.g.a. den egna verksamhetens fororeningar. Ansvaret
beddms vara solidariskt, men begrinsat, och bor jamkas till noll.

HUVUDMANNASKAP

Sala kommun ir beredd att ta pd sig huvudmannaskapet for genomforandet av fas 1
som denna ansokan avser och att i framtiden dven vara huvudman for
genornforandet av fas 2, 3 och 4.

Huvudmannaskapet forutsitter att staten finansierar projektet i samband med
projektering och genomférande samt eventuella tillkommande krav som foljd av
tillstAndsprovning samt krav pd eventuella uppféljningar.

Med hinsyn till dtgardens omfattning och komplexitet pagdr en diskussion med SGU
om mojligheten att dverldta huvudmannaskapet till SGU. Om en overldtelse blir
aktuell kommer Lansstyrelsen underrittas. Denna ansoka utgdr frén ett kommunalt
huvudmannaskap.

HALSO- OCH MILJORISKER
Inom omradet Sala Silvergruva och Praman s3 har ett stort antal skyddsobjekt, som
kan exponeras for fororeningarna identifierats.

Skyddsobjekt och risker for ménniska - Sala Silvergruva

Skyddsobjekten omfattar sdval minniskor som miljo. Jamforelser med tidigare
beraknade platsspecifika referenskoncentrationer visar att risker for manniskor kan
foreligga med framforallt den kontaminerade ytjorden inom hela
undersokningsomradet. Riskerna ir kopplade till intag av jord och grénsaker samt
exponering for damm. Arsenik och bly ar de element som bedoms vara
problematiska. For bada elementen finns halter tillgangliga for upptag i manniskans
mag-tarmkanal i den kontaminerade ytjorden inom undersokningsomradet. For
arsenik foreligger risker om hansyn tas till cancerrisken, d.v.s. en livsling
exponering for fororeningen.

Barn, som exempelvis vistas pa lekplatsen vid Lillgruvan, kan anses tillhtra den
stdrsta exponeringsgruppen med avseende pa direkt exponering via intag av
fsrorenad jord. Eventuella risker bedéms vara framst kopplade till forhéjda halter
av bly. Risker for manniskor bedéms 4ven finnas genom intag av gronsaker som
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odlats i kontaminerad jord. Tidigare utredning av bly och kadmium i grénsaker som
odlats i Sala har pavisat férhéjda halter. Sannolikheten fér mitbara hilsoeffekter
beddmdes dock da som liten men det rekommenderas dndd att boende inte bor
grunda storre delen av sin konsumtion av gronsaker pa hemodlat, framforallt inte p3
platser dar férhojda halter kan misstinkas. Riskerna foér ménniskor med varp,
slaggvarp, aftersand och sediment bedéms som betydligt mindre jamfért med den
kontaminerade ytjorden. For varp och slaggvarp finns visserligen halter éver
berdknade referenskoncentrationer vad giller intag. Dock farekommer bdde varpen
och slaggvarpen huvudsakligen i en fraktion, sten och block, som inte 4r speciellt litt
att fa i sig och riskerna beddms ddrmed som smd. Vad giller afterskansen har inga
halter éver berdknade halsoriktvarden pavisats.

Risker Prdmdn, sediment och muddermassor samt grund- och ytvatten

For sedimenten uppvisar endast enstaka prov halter dver referens-
koncentrationerna. D3 sedimenten ligger under vatten bedéms riskerna for
mdnniskor vara sma. Sedimentens betydelse for hilsoriskerna bedéms primart vara
kopplade till ackumuleringen av kvicksilver i fisk, som mianniskor konsumerar. Fér
muddermassorna vid Prdmans kanter visar jamférelsen med referens-
koncentrationerna att risker kan féreligga vid intag genom munnen. Detta giller
arsenik, bly och kvicksilver. Risker bedéms &ven kunna foreligga med intag av
grinsaker som odlats i muddermassorna.

Kompletterande undersokningarna har omfattat provtagning av grundvatten inom
gruvomradet. Undersékningarna visar att stromningsriktningarna ir svartolkade
samt att vissa provplatser uppvisar hoga halter av zink, kadmium m fl metaller. P4
grund av den svartolkade stromningsbilden ar det fortsatt svrt att avgora
grundvattnets inverkan pa belastningen av metaller till Prdmén. Sedan tidigare
misstinks att pumpningen star for ett tillskott av metaller, vilket ger en lokal
forhdjning. I relation till de pdslag som sker efter hyttomrédet och Sala bly dr dock
tillskottet litet. Tidigare utredningar har pekat att de mangdmaissigt storsta paslagen
sker till Pramédn direkt efter hyttomradet. Vidare sker for vissa element en
kontinuerlig 6kning ldngs med &n, vilket kan forklaras med tillskott frdn andra kallor
sd som afterskansen, slaggvarpen, muddermassorna lings n samt sedimenten.

Provtagningar av ytvatten visar pa férhallandevis hoga halter av flera metaller i
Prdman. Ut fran Ekeby damm é&r halterna generellt ligre, dvs Ekeby damm fungerar
som en filla. Flertalet av metallerna (exempelvis zink) férefaller primart
transporteras i lost fas, undantag ar bly och kvicksilver som féretridesvis
transporteras i partikelbunden fas. Diffusion av 16st zink kan vara en faktor som
bidrar med metaller till Praman och Ekeby damm. Undersékning med hjélp av
sedimentfallor har pavisat hoga halter av kvicksilver, bly och zink. Detta har tolkats
som en indikation pad omroérning av sedimenten vilket kan vara en bidragande orsak
till spridning i &n men ocksa en faktor som motverkar en naturlig dterhamtning.
Detta stimmer vil med att halterna i ytsedimenten fortsatt ar hoga for flera
metaller. Halterna dr dock lagre i sedimentfillematerial, vilket tolkas som att
resuspension inte ar den enda orsaken till spridningen: Férmodligen ar upplagrade
muddermassor en bidragande orsak.
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Undersokningen av metylkvicksilver i sedimenten indikerar halter som ar hogre an
vad som naturligt kan forvantas i sediment. Detta dr dock rimligt med tanke pa att
det totala innehdallet av kvicksilver ar hogt, siledes ar metyleringsgraden inte
anmirkningsvart hog. Undersdkningen av fisk indikerar halter av kvicksilver i
abborre som verskrider Livsmedelsverkets gillande gransvarde for konsumtion
(0,5 mg/kg). Saledes har det beddmts att det finns motiv for riskreduktion kopplat
till kvicksilverhalterna i fisk.

BEHOV AV RISKREDUKTION
Baserat pa riskbeddmningen idr behovet av riskreduktion fdljande:

Exponering metaller - mark

Halsoriskerna kopplade till exponering fér arsenik och bly i ytlig jord inom Sala bly
och hyttomradet, centrala gruvomridet, parkmarken, bostadsmarken, Lillgruvan,
vandrarhemmet, parkeringsytorna samt delar av Drottning Christinas vag.
Prioriterat ar omraden som inte ir tickta eller hirdgjorda samt lekplatser ddr barn
vistas.

Hiilsorisker - fisk

Forekomsten av forhojda kvicksilverhalter i fisk i relation till Livsmedelsverkets
gillande gransvirden for konsumtion.

Spridning av metaller Prdmdn, exponering muddermassor

Spridningen av metaller till Prdmén och Ekeby damm. Prioriterat ar de stora
paslagen som sker vid hyttomradet samt frin landbaserade omraden med ett
vildefinierat grundvattenfljde (alternativt ytlig avrinning) till an (galler primart
afterskansen och slaggvarpsupplaget). Riskreduktion ar enligt tidigare dven
motiverat for pumpvattnet pi grund av det lokala haltpaslaget.

Sedimenten i Praman som en killa till spridning av partikelbundna och l9sta
metaller till Ekeby damm samt dven till fisk. Matningar med sedimentfallor
indikerar att sedimenten rérs om och darmed kan ingen naturlig dterhdmtning
forvantas.

Muddermassorna som finns upplagrade langs Praman med férhéjda metallhalter
som innebir en risk for manniskors hilsa. Det formodas ocksa att muddermassorna
ar en killa som bidrar till det kontinuerliga paslaget av metaller till Pramdn, bade
losta och partikelbundna metaller.
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OVERGRIPANDE ATGARDSMAL
Foljande dvergripande atgardsmal har formulerats i samrdd med ldnsstyrelsen:

* Riskerna for mdnniskor (boende, besékare och yrkesverksamma) med den
kontaminerade ytjorden inom de centrala delarna, hyttomradet och Sala Bly
ska minimeras.

¢ Riskerna for boende i Sala med de forhojda metallhalterna i
muddermassorna ska minimeras.

¢ Fisk som konsumeras fran Ekeby damm ska vara tjanlig som féda.

¢ Belastningen av metaller till Praman fran kKillor inom Sala silvergruva ska
minska.

e Spridningen av metaller frdn Prdman till nedstroms vattensystem ska
minska.

o Atgirder som vidtas inom fornminnes- och kulturskyddade omraden ska
utféras med minsta mojliga dverkan si att kulturmiljon bevaras i s3 stor
utstrackning som mojligt.

ATGARDSUTREDNING - MOJLIGA ATGARDER

Férutom nollalternativet har fem olika atgdrdsalternativ utretts inom ramen for
atgdrdsutredningen. For alternativ 2 har en uppdelning i olika delalternativ A, B och
C gjorts. De tre alternativen syftar alla till att reducera hilsoriskerna men har olika
omfattning och olika grad av maluppfylleise. En sammanfattning av de olika
atgirdsalternativen lamnas nedan.

Atgdrdsnivd 0 - inga atgdrder, konstaterade risker kvarstar.

Atgdrdsnivd 1 - administrativa foreskrifter, vilket kan innebira olika typer av
restriktioner for hela eller delar av omradet (ex. forbudsskyltar). Instangsling av
varpupplaget vid Lillgruvan.

Atgdrdsalternativ 24 - forutom restriktioner och begransningar betriffande
omradesanvidndning inbegriper denna saneringsadtgird schakt (0,5m), terfyllning,
transport och deponering av den fororenade ytjorden vid Lillgruvans lekplats samt
bostadshusen. Tackning med asfaltgrus och barlager av den fororenade ytjorden
inom Sala bly & hyttomradet, centrala gruvomradet samt vandrarhemmet. Inom
delar av centrala gruvomradet och vandrarhemmet stélls krav frén
kulturmiljoenheten pa schakt (0,2 m) fore etablering av tickning. Schaktmassor
transporteras till extern anldggning for deponering. Effekterna pa
vattenekosystemet kvarstar medan halsoriskerna inom aktuella omriden
minimeras.

Atgdrdsnivd 2B - utbver dtgiarderna pa niva 1 innebér denna saneringsitgard
schaktning (0,5 m}) och paftljande dterfyllning, transport och deponering av
fororenad ytjord inom Sala bly & hyttomradet, centrala gruvomradet,
vandrarhemmet, Lillgruvan, bostadshusen samt parkmarksomridet. Atgiarderna
leder till att halsoriskerna inom aktuella omraden minimeras.
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Atgéirdsnivd 2C - saneringsmetod enligt ovanstaende atgird samt schaktning (0,5
m), dterfyllning, transport och deponering av muddermassor. Med dtgardsnivderna
2B och 2C reduceras hilsorisker. Spridningspotentialen (via erosion) till
narliggande vattendrag reduceras dven till viss man.

Atgdrdsnivd 3 - utbver de ovanstdende atgirderna, som i forsta hand begransar
hilsoriskerna med avseende pa metallexponering via damning, intag av jord, samt
konsumtion av gridda, inbegriper detta alternativ spridningsbegransande dtgérder i
form av rening av gruvvattnet. Foreliggande atgardsniva reducerar framtida
metallkontamination samt ekotoxikologiska effekter i Praman.

Atgdrdsnivé 4 - innebir minimerad spridningspotential till vattendrag fran
gruvomradet samt minimerade hélsorisker. Detta alternativ inbegriper schaktning,
transport, deponering och aterfyllning av slaggvarpsupplaget samt forstarkning av
tackningen pi afterskansen.

Atgéirdsnivd 5 - Férutom ovan ingdr muddring av de férorenade sedimenten i
Pramdn. Med dessa dtgarder uppnas en hog grad av riskreduktionen - den storsta
begriansningen med avseende pd sdvil halsorisker, vattenmiljo- samt
spridningsrisker.

Atgdrdsnivd P&V - Fristdende alternativ, som omfattar asfaltering av tva
parkeringsytor samt delar av huvudvégen (Drottning Christinas vag), som gér
igenom undersékningsomradet. Féreliggande dtgardsalternativ minimerar
hilsorisker avseende intag av ytjord samt exponering via damning inom det aktuella
omréadet. Viss reduktion av metallspridning erhalls dven.
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Riskvirdering - motiv och val av ambitionsniva

I en riskvirdering vigs alla aspekter som beddms ha betydelse fér om en
efterbehandlingsatgird skall utféras mot varandra. Aspekter kan vara
miljorelaterade, praktiska, ekonomiska, sociala m.m. Varderingen ska leda fram till
ett val av om och vilka &tgidrder som bér vidtas. For Sala silvergruva och Prdmdn har
metodiken med en beskrivande riskvirdering valts. En sd kallade
riskviarderingsmatris har upprattats for att beskriva konsekvenser av olika
atgardsforslag. Beskrivningarna av konsekvenser av de olika dtgérderna for olika
intressen har "podngsatts” i form av en fyrgradig fargskala som redovisar frén "bast”
(gront) till "sdmst” (rétt) for det aktuella kriteriet. Atgardsnivierna och kostnaderna
har reviderats nigot efter genomford riskvirdering (valt alternativ i slutlig
riskvirderingsmatris, redovisad i riskviirderingsrapporten ar alternativ 5, kostnad
120-150 MSK).

Riskviarderingen har drivits inom Sala kommuns sirskilda grupp fér genomférandet
av projektet, "Miljpdialog Gruvan”. Underlag for gruppens arbete har tagits fram av
representanter fran kommunen, linsstyrelsen och Golder Associates AB. En
sammanstillning av engagerad personal redovisas nedan i tabell 2.

[ arbetet med riskvirderingen har méten hillits med kulturmiljdenheten vid
linsstyrelsen, verksamhetsutévare, fastighetsigare och boende.

Tabell 3. Redovisning av personer inblandade i riskvirderingsprocessen.

Miljodialog Gruvan Linsstyrelsen i Golder Associates AB
Viastmanlands lan

lenny Sivars, projektledare Jonas Soderlund Henrik Eriksson, uppdragsledare

Jan- Olof Friman, kommunchef Sari Vilimaa Henning Holmstrém,

kvalitetsansvarig

Goran Akesson, teknisk chef Anna Karlsson

Magnus Gunnarsson, miljdchef Karin Skattegard

Maria Rosenblad, miljdinspektér

Linda Claesson/Pelle Johansson,
informationsansvarig

Jenny Nolhage, kommunchef

Lisa Granstrom, chef
samhallstekniska enheten

Ronald Houben, miljdinspektdr

Nina MNilsson, informator
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Resultaten av riskvdrderingen gor att projektgruppen férordar féljande:

¢ Att Sala kommun 3tar sig huvudmannaskapet for fortsatta arbeten avseende
atgarder inom Sala silvergruva samt Pramén.

Att kommunen ansdker om medel fran Naturvardsverket, via lansstyrelsen, som p3
sikt syftar till att vidta atgarder enligt féljande, vilket motsvarar dtgirdsalternativ
2A+muddermassorna langs Pramdan + 3+4+5+ del av P&V eller Niva 5 i den slutliga
riskvirderingen. Atgirderna omfattar féljande:

» Hdrdgorning mestadels asfalt och/eller asfaltsgrus inom Sala Bly och Hyttan,
vandrarhemmet, centrala omradet samt en av parkeringsplatserna (den vid
vardshuset asfalteras inte) och vig

* Hardgorning mestadels asfalt och/eller asfaltsgrus efter foregdende schakt
inom delar av vandrarhemmet och centrala omradet som ligger i nara
anslutning till byggnader

e Schakt och externt omhdndertagande av muddermassor lings Priméan
e Rening av vatten fran gruvomradet

¢ Schakt och externt omhéndertagande av slaggvarp

¢ Forstarkt tickning av afterskansen

¢ Muddring av fororenade sediment i Prdmén

o Upprittande av administrativa restriktioner fér omraden dar atgarder inte
gors, dvs. parkmarken och bostadshuset samt omraden dar tickning av
fororenade massor sker (centrala omradet, vandrarhemmet och Sala Bly +
Hyttan).

Detta alternativ kallas Niva 5 i den slutliga riskvarderingsmatrisen och ar
kostnadsberdknat till 120-150 MSEK.

Motivet till omfattningen ovan ar Miljodialog Gruvans instillning till att ta ett
helhetsgrepp om fororeningsproblematiken kopplat till Sala silvergruva. Foreslagna
atgarder ar de som sd langt det ar mdjligt reducerar identifierade risker och ocksa
ligger i linje med vad kulturmiljéenheten, verksamhetsutévare, turismverksamheten
och nirboende anser dr relevant och realistiskt att genomfira.

Genom att exkludera parkmarken och tradgdrdarna fran planerade atgarder samt
att begransa schaktning fore hardgorning till nara byggnader inom centrala omradet
och vid vandrarhemmet sd anpassas insatserna till 6nskemal och synpunkter vad
galler kulturmiljd, turismverksamheten och verksamhetsutévare.

Da ovan namnd omfattning ar forhallandevis stor foreslas ett stegvist forfarande dir
atgarder prioriteras i angeldgenhetsgrad. Vidare kvarstar vissa osakerheter rérande
det tekniska genomforandet vad galler nagra foreslagna atgiarder. For dessa
forordas att forprojektering gors som ett inledande steg for att direfter pa nytt
aterkomma med ansékan om medel for efterbehandling.
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e Ay ovan angivna aktiviteter foreslds att foljande prioriteras for dtgard:
hardgérning av ytor inom Sala Bly och Hyttan, vandrarhemmet, centrala
omridet samt parkeringsplats och vidg, schakt av slaggvarp samt
forstarkning av afterskansen.

¢ Av ovan namnda aktiviteter foreslds att féljande forprojekteras: schakt av
muddermassor lings Prdmén, vattenrening samt muddring av Pramans
sediment.

¢ For samtliga ovan niamnda aktiviteter finns detaljer rérande genomférandet
som mdste diskuteras och beslutas med berdérda, frimst handlar detta om
kulturmiljofragor dir utredningar kravs samt ocksd ansékan om tillstind
enligt kulturminneslagen. Dialog krivs ocksa med turismverksamheten och
verksamhetsutdvare for att atgirderna ska genomféras med minimal
storning och att resultatet ska vara till gagn for alla parter.

MATBARA ATGARDSMAL

Atgirdernas natur har medfért att foljande matbara atgdrdsmal har satts upp. Dessa
kan komma att revideras beroende pé resultat fran de kompletterande
utredningarna.

e Ytor som ska tickas, ska till 100 % vara tickta med asfalt eller annat
material.

+ Schakt av muddermassor ska ske ned till haltnivder motsvarande
platsspecifika riktvirden och/eller naturlig mark. Schaktade ytor ska vidare
vara fria fran allt gruvavfall.

¢ Spridningen av metaller fran uppumpat gruvvatten ska reduceras med minst
80 %.

Vad galler den totala spridningen till Pramin kommer ett mdtbart dtgardsmal att
preciseras efter genomfdrd projektering.

Planerat genomférande

ORGANISATION, ROLLER OCH ANSVARFORDELNING

Sala kommun anser att det dr av stor vikt att ett projekt av denna omfattning skeri
samfdrstind med de myndigheter som finansierar och bidrar med statliga medel
d.v.s. Lansstyrelsen och Naturvardsverket och att dessa myndigheter kinner sig
delaktiga. S8lunda anser kommunen att de ar av betydelse att dessa myndigheter
erhéller fortlépande information samt att huvudmannen organiserar sig pa basta
satt.

Kommunen har valt att dela upp organisationen i dels huvudmannens organisation
och dels projektets organisation. Tillsynsmyndigheterna och Lansstyrelsen som
bidragsformedlare och kravstéllare ar fristdende.
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Huvudmannens
organisation

Tillsynsmyndigheter Lansstyrelsen

Projektets
organisation

Figur 2. Schematisk beskrivning relationerna mellan huvudmannens organisation
(kommunen) och projektets organisation.

Huvudmannens organisation

Huvudmannens organisation bestar av en bestéllare samt en styrgrupp. Bestéllaren
ar kommunens ombud i kontraktuella sammanhang i enlighet med kommunens
delegationsordning. Bestallaren ingdr i styrgruppen och definierar projektet mal och
ramar utifrdn de villkor som Lansstyrelen faststillt i beslut om bidrag for atgarden.
Styrgruppen bestar av utsedda tjansteman och star for styrande beslut. Sddana kan
besta i beslut om projektets organisation, genomférande, tidsplaner, oversiktliga
kostnadsramar m.m.

Projektets organisation
Projektets organisation kan variera utifran vilket skede som det ror.
Grundstrukturen i projektorganisationen framgar av figuren nedan.

Projektledare
Projektstod
Referensgrupp

Delprojekt Delprojekt Delprojekt

Figur 3. Exempel pd hur projektets organisation kan se ut. Projektledare och projektstdid, med
delprojekt (tex. vattenrening). Ett eller flera externa konsultfiretag eller entreprendrer kan
handlas upp alternativt enskilda individer.

Projektledare. Projektledaren ar direkt understédlld styrgruppen och dr den som styr
det dagliga arbetet, fordelar resurser, lagger upp tidsplaner och budget m.m. Till sin
hjalp finns projektstod och projektresurser. Projektledare kan tas bade externt och
internt.
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Projektstod och projektresurser. Dessa funktioner kan delas in i interna och externa.
Funktionerna r direkt knutna till projektledningen. Interna resurser ar resurser for
projektadministration, ekonomiuppfoljning etc. Sddana resurser avses att tas fram
internt inom Sala kommun. Projektstdd kan dven vara externa funktioner t.ex. olika
experter (teknikstod) exempelvis geoteknik, miljokemi, entreprenad samt juridik.
Vidare kan det dven handla om projektledar- och upphandlingsstod. Aven stod for
informationsinsatser kan behdvas. Behovet av sddana ar dnnu inte klarlagda.
Sannolikt kommer dock externt stod kravas.

Kommunen kommer att behdva stéd fran konsulter och entreprenérer. Det ar inte
idag klart om en eller flera konsultfirmor kommer att handlas upp. Det finns fordelar
med bdda angreppsatten.

Tillsynsmyndigheter

Sannolikt kan det i detta projekt bli tal om att samverka med tva
tillsynsmyndigheter (kommun och lansstyrelse). Tillsynsmyndigheterna kommer
inte att finnas med i organisationen utan kallas separat (adjungeras) till nédvandiga
méten. Sala kommun bedomer detta som mest limpligt utifrdn att det r av stor vikt
att tillsynsmyndigheterna kanner sig och star oberoende.

PROJEKTSKEDEN - GENOMFORANDE

Sala kommun planerar att dela in projektet i fyra faser. Motivet till detta &r framst
strukturella d.v.s. att det idag finns ett behov av att utreda vidare ett antal fragor
som ar tatt knutna till de fortsatta projektskedena, men dndd ar sd pass
entreprenadrelaterade att de inte enbart kan kallas for miljpundersokningar eller
utredningar. Detta avser t.ex. utredning avseende vattenrening och
detaljavgransning samt omhandertagande av massor.

Fas 1 omfattar forberedelser och kompletterande utredningar samt pabérjande av
projektering. Fas 1 omfattar ocksé vissa mindre atgarder. Fas 2 omfattar
slutprojektering och forberedelser for upphandling av entreprenad, genomforande
av entreprenad inklusive miljskontroll ingar i fas 3 samt efterkontroll och
slutrapportering (fas 4). Denna ansékan omfattar enbart fas 1.

Fas 1

Fas 2 Fas 3 Utforande i Fas 4 Efterkontroll
Kompletterande

utredningar och
projektering

Slutprojektering, S av entreprenad och
upphandling inkl. miljékontroll slutrapportering

Figur 2. Schematisk beskrivning av de olika faserna for genomforandet.



) 20162-?15-23.3?
PO SALA

KOMMUN

Fas 1. Kompletterande utredningar och pabérjande av projektering. | denna fas
genomfors forberedande och kompletterande undersokningar och utredningar s
att ett komplett underlag infér projektering och upprattande av
forfrdgningsunderlag kan tas fram. Mindre &tgarder omfattande tickning inom Sala
Bly + hyttomrddet genomfdrs ocksa. Utredningarna omfattar i ovrigt bl.a.
avgransning, utredning avseende omhéindertagande av massor, reningsteknik for
gruvvatten, hydrogeologi for gruvan etc. Framtagande av eventuella
tillstdndshandlingar pabérjas ocksa. [ fas 1 tas detaljerad tidsplan och budget fram
for samtliga faser.

Fas 2. Slutprojektering och upphandling. Fas 2 omfattar detaljprojektering
framtagande av fullstandigt underlag for ansékan om eventuella miljétillstdnd
{ansokan, teknisk beskrivning, miljokonsekvensbeskrivning etc.) och inlimnande av
sddan, ovriga erforderliga handlingar for lov och andra tillstind,
forfragningsunderlag for upphandling av entreprenadarbeten {ritningar,
beskrivningar, kravspecifikationer m.m.} samt mer detaljerade
kostnadsberikningar. Inom ramen fér detaljprojekteringen tas dven beslut om
vilken entreprenadform som skall tillimpas (delad entreprenad,
utférandeentreprenad eller funktionsentreprenad).

Fas 3. Entreprenad. Fas 3, omfattar sjilva genomftrandet av entreprenaden,
byggnation av vattenreningsanlaggning samt styrning av denna. Denna fas dr den
mest kostnadskrdvande och kommer att krdva att alla interna resurser och system
finns. Till fas 3 raknas dven miljokontroll under entreprenaden.

Fas 4. Fas 4 omfattar uppfoljande miljdkontroll i Priman och omgivningar samt
dokumentation och erfarenhetsaterforing. En slutrapport sammanstills och
resultaten delges allmédnhet och andra intressenter t.ex. genom seminarier eller
andra arrangemang.

KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR - PROJEKTERINGSDIREKTIV
De vdsentligaste kan kort sammanfattas enligt féljande:

e Slutligen avgora lamplig organisation, och entreprenadutférande for
atgiardernas genomférande.

e Utreda meri detalj vilka tillstdnd som kommer att kravas, och hur de ska
kunna erhallas.

¢ Kulturmiljdutredning. Det saknas en studie som redogér for vilken typ av
utredning som maste géras med koppling till olika foreslagna
dtgdrdsmetoder och omraden fér itgiard. Kostnader for arkeologiska
utredningar i samband med entreprenadgenomfdrande ar oklart. Inga
bedémningar av kostnader eller tidsatgdng for arbetena finns att tillga.

¢ Avgrinsning av fororeningsutbredning inom gruvomradet samt lings
Praman. Fororeningsutbredningen i ytjorden inom gruvomradet dr inte i
detalj klarlagd, vilket styr kostnader fér omhindertagande. Detta giller dven
de muddermassor som finns upplagrade ldngs med Praman. Maktigheten pa
muddermassorna har inte bestamts.
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¢ Muddermassornas lakegenskaper. Inga lakfdrsok har gjorts pa
muddermassorna. Oklart var exakt dessa massor kan omhéandertas och till
vilken kostnad.

e Vattenrening. Inga reningsforsok, pilottester eller motsvarande har
genomforts for att bedéma om vatten fran gruvpumpen och fran Griesbachs
kanal kan renas samt vilka halter som kan nds med olika metoder. Det ar
ocksé okéint vilken kapacitet pd reningsanlaggning som krévs dvs vilka
floden som maste renas. [ samband med schakter och omhéndertagande kan
dven vattenrening kravas.

¢ Hydrogeologisk utredning avseende gruvan. En utredning som kopplas till
vattenreningen. Vilka floden och halter kan forvantas under ett ar. Finns det
en variation och kan halter och floden férandras i framtiden t.ex. genom en
tkad eller minskad pumpning.

¢ Geotekniska forhallanden. Inga utredningar av geotekniska forhallanden
inom gruvomradet samt lings Pramans kanter har gjorts.

» Med tanke pi att Sala Silvergruva ir en nationalklenod, ett stort beséksmal
sd behovs en mediastrategi. En kommunikationsplan behéver tas fram.
Sannolikt kan visst intresse inte bara fran lokala media finnas, utan dven
nationell media kan periodvis vara intresserade av ett genomférandeprojekt.

e Logistikplan, beskrivning av massfléden och logistik under genomférandet.

e Utredning om mottagningsanlaggning och krav pa tekniska egenskaper for
aterfyllnadsmassor.

TILLSTAND, ANMALNINGAR OCH LOV

Infér genomférandet av atgiarder inom omradet kravs ett antal tillstand.
Tillstdndsprovning enligt miljobalken kan méjligen kridvas da vissa arbeten kan
komma att omfatta arbeten i vatten. Aven vattenreningsanliggningen bedoms
kunna kriva tillstand enligt miljébalken.

Alla schakter och 6vrig efterbehandlingsverksamhet kommer att krava en
saneringsanmilan enligt 28 § Forordning (1998:899) om miljofarlig verksamhet och
halsoskydd. Tillstind kommer ocksa att krivas enligt kulturminneslagen (1988:950)
da arbetena omfattar entreprenadarbeten i skyddade omraden.

Avtal kan dven komma att kravas for att fa tillgang till privat tomtmark.
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MILJOKONTROLL

Ett miljokontrollprogram kommer att upprittas baserat pa de utredningar som
tidigare genomforts t.ex. i Praman. Programmet uppréttas inom ramen for fas 1 och
kommer att omfatta beskrivningar av provtagning och analyser samt méjliga och
erforderliga atgarder:

¢ Under pdgdende entreprenad: exempelvis kontroll av grumling i Praman,
metallhalter, damm och buller, etc.

e Uppfdljning av atgard efter genomférd entreprenad: t.ex. upprittande av ny
massbalans fér Pramdn, uppféljande provfiske etc. Erhallna data jamfors
med tidigare.

Utformningen av slutligt program for miljokontroll bor utarbetas i samrad med
tillsynsmyndigheterna. Miljokontroll kommer senare i entreprenadskedet dels att
utforas av bestdllaren samt av entreprendren.

INFORMATION OCH MYNDIGHETSGRANSKNING - FORANKRINGSPROCESS
Det 4r kommunens ambition att informationsinsatser och férankring dven fortsatt
kommer att ske inom ramen fér "Miljédialog Gruvan”. Allménhet,
tursitverksamheten, verksamhetsutvare och nirboende kommer dven
fortsattningsvis att informeras via méten och brev etc.

Lansstyrelsen har som en naturlig del i projektgruppen, kontinuerligt varit delaktig
och kunnat granska aktiviteter i projektet ur bidragssynpunkt. Miljéenheten i Sala
kommun har i egenskap av tillsynsmyndighet medverkat i projektgruppen. Aven
fortsdttningsvis kommer projektorganisation och planering anpassas sa att
granskande myndigheter bereds tillfille att tidigt inkomma med synpunkter.

Under genomforandet av huvudstudien har kommunstyrelsen kontinuerligt fatt
information om projektets framskridande av projektledaren. Aven sakigare,
ndrboende, allmédnhet och press har informerats vilket har resulterat i flera
tidningsartiklar och TV- inslag.

Sala kommun anser att en stor del av ett stort projekt handlar om information och
att sprida kunskap om projektets mal och syften samt varfor och hur atgirderna
genomfors. Detta inte minst for ett projekt som Sala Silvergruva och Prdman, med
tanke pa kulturmiljon och omradet som bestksmal.

Informationskanaler under det fortsatta genomférandet kan vidare vara spridande
av information via:

¢ Offentliga och allminna informationsméten
¢ Pressmeddelanden

¢ Nyhetshrev

¢+ [Hemsida

e Deltagande i konferenser och andra liknande sammanhang
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KOSTNADSKALKYL

Kostnaden for den tgirdsniva som foreslds efter riskvirderingen (Nivad 5) ligger pd
120-150 MSEK. Kostnaderna har férdelats dver de faser som projektet delats in i.
Storsta delen av kostnaderna ligger pa fas 3 (entreprenad) av forklarliga skal. Syftet
med fas 1 4r bl.a. att utforma en mer detaljerad budget/kostnadskalky! samt
tidsplan. Till nedan redovisad kalkyl kommer kostnader for arkeologi och dartill
horande merkostnader under entreprenaden samt drift av vattenreningen.

Kostnaderna férdelar sig enligt nedan dar dr 1 avser det forsta dret som
bidragsmedel beviljas fér. Om medel beviljas fran och med 2018 &r det &r 1, 2019 ar
2,2020 ar 3 osv.

Fas 1, Kompletterande utredningar/projektering samt mindre atgirder
(Ar 1-2)
Projektledning och projektstédskostnader samt upphandlingar, 2 Mkr

Detaljavgransning av féroreningar, utredning omhandertagande, geoteknik mm 4
MSEK

Utredning vattenrening och pilotférsék inkl. hydrogeologi (gruva), 2 MSEK
Arkeologi, 2 MSEK

Projektering (férprojektering och planering), 2 Mkr

Forberedande miljokontroll, 0,5 Mkr

Atgarder - Asfaltering av delytor (Sala Bly +hyttomradet) och tillfartsvag, 3 MSEK
Tillstand, ca 0,5 Mkr

Reserv, ca 0,5 Mkr

Totalt: 14,5 Mkr

Fas 2, Slutprojektering/upphandling (ar 2-3)
Projektledning och projektstédskostnader, 2 Mkr

Detaljprojektering (projektering och framtagande av FFU), 3 Mkr
Tillstand 2,5 Mkr

Miljokontroll 1 Mkr

Reserv 0,5 MSEK

Totalt: 9 Mkr
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Fas 3, Genomférande av entreprenad (ar 5-7)
Projektledning och projektstéd, 4 MSEK

Entreprenad och byggnation av vattenrening, 80-110 MSEK
Miljokontroli, 2 MSEK

Reserv, 10 MSEK

Totalt: 93-123 Mkr

Fas 4, Uppfdéljning och slutrapportering (ir 7-)
Projektledning och projektstod, 1 MSEK

Uppfdljande miljokontroll, 1 MSEK

Slutrapportering och erfarenhetsaterforing, 1 MSEK.
Reserv, 0,5 MSEK

Totalt: 3, SMSEK Mkr

24(27)
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Projektrisker

Trots de genomfoérda utredningarna finns ett antal kvarstdende projektrisker, bade
avseende utredningar och genomférande av entreprenad. En del av dessa reduceras
genom foreslagna projekteringsdirektiv. De dtgardsforberedande utredningarna
ligger ocksa till grund for att reducera och minimera dessa risker.

Féljande projektrisker har identifierats:

Alla férorenade massor har dnnu inte avgrdnsats. Salaomradet inkluderande
Pramdan dr omfattande i sin utbredning och det ansigs inte effektivt att inom
ramen for huvudstudien detaljavgransa alla omraden i plan och djup. Darav
finns ett behov att komplettera underlaget infor entreprenadgenomforandet,
vilket inkluderats i ansékan.

Kostnaderna for att mer i detalj utreda kulturmiljéaspekterna ar delvis
cklara. Svirigheter foreligger att i ett tidigt skede bedéma dessa. Vissa av
atgarderna kan komma att kréava arkeologisk narvaro av arkeologiskt
expertis. Dessa kostnader har enbart uppskattats i ansékan.

Geohydrologiska utredningar har inte tidigare genomforts avseende gruvan
och inte heller har olika alternativ fér vattenrening utretts i detalj. Detta
medfor att kostnaderna kan skilja mellan ansokta medel och faktiska
kostnader. En annan osikerhet omfattar framtida driftskostnader och
eventuellt omhandertagande av avfall. Bedémda utredningskostnader dr
inkluderade i ansékan.

Som vid alla EBH-projekt kan det visa sig att dtgdrderna ar otillrackliga for
att dtgdrdsmalen nas. Den planerade miljokontrollen ar tankt att fungera
som underlag for eventuella kompletterande atgirder.

Tiden for sjalva genomférandet har ocksd inbyggda risker. Sala silvergruva

med omnejd dr ett av Sveriges mest besdkta turistmal och en nationalklenod.

Darfor kommer sjilva entreprenadtiden vara langre &n brukligt da arbeten
maste ske utanfdr turistsdsongen. Beroende pa vald entreprenadform och
vald entreprendr/entreprendrer kan projektiden bli lingre. Till detta ska
laggas eventuella osdkerheter avseende kulturmiljé som kan medféra krav
pa arkeologiska utredningar. Detta har férsokt uppskattas och diarav den
foreslagna tidsplanen.

Tillgang till mark. Arbetena kraver tillgang till mark och sannolikt behéver
dven avtal skrivas med fastighetsdgare. Detta kan ta tid och fordréja
projektet.

Upphandlingar. Alla komplicerade projekt och entreprenader har ett antal
inbyggda risker avseende upphandlingar. Upphandlingarna kan éverklagas
och risk finns att valda konsulter och entreprenérer inte klarar uppgifterna.
For att ta hojd for fordréjningar av projektet kopplat till risken for
overklagningar har ett mellanar lagts in mellan fas 2 och fas 3.

15 (27
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¢ Kommunikation och media. Ett fortsatt projekt stiller krav pa
kommunikation och hantering av media. Exempel finns t.ex. pd att EBH-
projekt (tillstdnd) éverklagats (t.ex. Valdemarsviken), och att valda atgéarder
fatt andrats (t.ex. Gladhammar). Dirav kommer en kommunikationsplan att
tas fram.

e Risker avseende tillstdnd. De foreslagna och ansokta dtgarderna for Sala
kommer att kriva bdde anmélningar och sannolikt tillstand. Dessa kan
overklagas och krav pa ytterligare utredningar kan komma. Detta kan bdde
fordréja och férdyra ett projekt. Dessa risker kan enbart reduceras genom
samrad och bra underlag.

Sammanfattning

[ denna ansokan har Sala kommun férsokt beskriva projektet "Sala Silvergruva och
Praman”, de miljorisker som finns, tinkbara atgérder, motivet for dtgarder samt
dven beskriva hur férankringsprocessen gatt till. Sala kommun har ocksa beskrivit
hur kommunen dnskar och avser ga vidare.

Sala kommun anséker s3lunda hirmed om att erhélla 14,5 MSEK i statliga medel for
att kunna ga vidare med projektering och atgarder. I ett forsta skede
kompletterande utredningar, planering och projektering samt vissa mindre
atgarder.

Sammanfattningsvis 4r det kommunens férhoppning att kommunens syn pa
projektet och helheten delas av Lansstyrelsen i Vastmanland och Naturvardsverket

FOR SALA KOMMUN

DAG SOM OVAN
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UNDERLAG SOM ATERFINNS I LANSTYRELSENS EBH-DATABAS
1. Ansvarsutredning, Sala kommun och Lansstyrelsen i
Vistmanland granskad av Naturvardsverket 2015-02-23
2. Atgirdsutredning, Golder Associates 2014-12-15
3. Riskvardering, Golder Associates 2014-12-15
4. Fordjupade undersokningar vid Sala Silvergruva samt
Praman, Envipro Miljoteknik 2007-12-21






