
SALA
KOMMUN

 

§144

Justerandes  signW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7‘13)

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum
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Redovisning av utredningsuppdrag gällande Kyrkskolan i

Möklinta och Varmsätra skola  — inklusive beslut om om- och

dyggnad

INLEDNING

Kyrkskolan i Möklinta bedriver idag delar av sin undervisning i det före detta

äldreboendet Äsgården, då skolans lokaler är otillräckliga för verksamheten.

Samtidigt har antalet elever på skolan ökat. Ledningsutskottet beslutade den 20

mars 2019, §  72, att uppdra till fastighetschef att utreda lokalsituationen för

kyrkskolan i Möklinta och framtiden för Äsgärden. Resultaten av utredningarna

skulle presenteras på ledningsutskottets sammanträde i januari  2020  vilket

fördröjdes och presenteras istället på dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade den  7  mars  2019, §  32, att uppdra till fastighetschef att

utreda investeringsbehovet vid Varmsätra skola för att säkerställa tillgång till

ändamålsenligt kök, matsal och idrottslokal. Utredningen presenterades på

ledningsutskottet sammanträde den 25 september  2019.

Beredning

Bilaga KS  2020 /62  /  1, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020—03-04

Bilaga KS  2020/ 62  /  2, Fastighetsenheten utredningar avseende Kyrkskolan i

M öklinta, Varmsätra skola och Ängshagenskolan

Bilaga KS  2020/62/3,  protokollsutdrag från KSLU, 202  0—03-20, §  72

Bilaga KS  2020  /  62 /4, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020-09—14

Fastighetschef Åsa Eriksson och konsult Helena Sandberg från Hifab AB föredrar

ärendet.

Skolchef ]uneAnn Wincent, utvecklingschef Benny Wetterberg, lokalstrateg jimmy

Haaga, samhällsbyggnadschef Anders Almroth, verksamhetscontroller Mikaela

jaredal, verksamhetscontroller Daniel Ahlin och Mathias Goldkuhl,

verksamhetscontroller deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

att genomföra om- och tillbyggnad av Kyrkskolan i Möklinta i enlighet med

utredningens alternativ 2, i enlighet med Bilaga KS  2020 /62/ 2,

att om- och tillbyggnationen av Kyrkskolan i Möklinta ska genomföras så att den nya

förskolan kan tas i bruk tredje kvartalet  2022,

att genomföra om- och tillbyggnad av Varmsätra skola i enlighet med utredningens

alternativ  2  i enlighet med Bilaga KS  2020/62/2,  samt

att om- och tillbyggnationen av Varmsätra skola ska vara färdigställd till början av

höstterminen  2023

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.  09.32  — 09.50

Utdragsbestyrkande
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Ulriks Spårebo (S) yrkar,

bifall till Anders Wigelsbos [C) första och andra att-sats avseende Kyrkskolan i

Möklinta,

avslag till Anders Wigelsbos (C) tredje och fjärde att-sats avseende Varmsätra skola,

samt

att genomföra nybyggnation av Varmsätra skola i enlighet med utredningens

alternativ  3  a i enlighet med Bilaga KS 202 0/62/2.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkandes första och andra att-sats

avseende Kyrkskolan i Möklinta'mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkandes tredje och fjärde att-sats mot

Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns:

Den som stödjer ordförandes yrkande röstar ja, den som stödjer Ulrika Spårebos (S)

yrkande röstar nej.

Vid voteringen avges  3  ja-röster (Anders Wigelsbo (C), Sture Johansson (C], Erik

Hamrin (M) och  2  nej-röster (Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S))

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

att genomföra om— och tillbyggnad av Kyrkskolan i Möklintai enlighet med

utredningens alternativ 2, i enlighet med Bilaga KS  2020/ 62/ 2,

aLt om— och tillbyggnationen av Kyrkskolan i Möklinta ska genomföras så att den nya

förskolan kan tas i bruk tredje kvartalet 2022,

ag genomföra om— och tillbyggnad av Varmsätra skola i enlighet med utredningens

alternativ  2  i enlighet med Bilaga KS  2020/ 62 /2, samt

a_tt om- och tillbyggnationen av Varmsätra skola ska vara färdigställd till början av

höstterminen  2023.

Reservation

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson (S) reserverar sig till förmån för Ulrika

Spårebos (S) yrkande.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Om- och  tillbyggnation  av Kyrkskolan  i  Möklinta samt Varmsätra
skola

FÖRSLAG TILL BESLUT

Mot bakgrund av de redovisade utredningarna föreslår jag att ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

a_tt genomföra om- och tillbyggnad av Kyrkskolan i Möklinta i enlighet med

utredningens alternativ 2,

a_tt_0m- och  tillbyggnationen  av Kyrkskolan ska genomföras så att den nya förskolan

kan tas i bruk tredje kvartalet 2022,

a_tt genomföra om- och tillbyggnad av Varmsätra skola i enlighet med utredningens

alternativ 2, samt

ag om- och tillbyggnationen av Varmsätra skola ska vara färdigställd till början av

höstterminen 2023

Anders Wigelsbo [C)

Kommunstyrelsens ordförande

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala k0mmun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 00

www.sala.se
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Uppdrag om utredning gällande Kyrkskolan

INLEDNING

Kyrkskolan  i  Möklinta bedriver idag delar av sin undervisningi det före detta
äldreboendet i Äsgården, på grund av att skolans lokaler är otillräckliga för

verksamheten. Samtidigt har antalet elever ökat på skolan, vilket är glädjande.

För att säkerställa att skolans verksamhet kan bedrivas i ändamålsenliga lokaler
behöver en utredning genomföras i syfte att ta fram ett förslag på en långsiktig
lösning på lokalsituationen för Kyrkskolan.

I samma utredning behöver även Åsgårdens framtid beaktas. Frågan som behöver
besvaras är om kommunen ska behålla lokalerna, eller om de ska försäljas till en

annan aktör som kan utveckla dem, till exempelvis ett trygghetsboende eller
lägenheter.

Beredning

Bilaga KS 201  9  /  61  /  1, Uppdrag om utredning gällande Kyrkskolan

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag uppdra åt fastighetschefen att genomföra en utredning av lokalsituationen för

kyrkskolan i Möklinta,

a_tt genomföra en utredning av framtiden för Äsgården, samt

a_tt presentera resultatet av dessa utredningar vid kommunstyrelsens sammanträde
ijanuari 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt fastighetschefen att genomföra en utredning av lokalsituationen för
kyrkskolani Möklinta,

a_tt genomföra en utredning av framtiden för Äsgården, samt

a_tt presentera resultatet av dessa utredningar vid kommunstyrelsens sammanträde

ijanuari 2020.

Utdrag

Fastighetsenheten,

Åsa Eriksson

Utdragsbestyrkande
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Uppdrag om utredning gällande Kyrkskolan

Kyrkskolan i Möklinta bedriver idag delar av sin undervisning i det före detta

äldreboendet  i  Äsgården, på grund av att skolans lokaler är otillräckliga för

verksamheten. Samtidigt har antalet elever ökat på skolan, vilket är glädjande.

För att säkerställa att skolans verksamhet kan bedrivas i ändamålsenliga lokaler

behöver en utredning genomföras i syfte att ta fram ett förslag på en långsiktig

lösning på lokalsituationen för Kyrkskolan.

I samma utredning behöver även Åsgårdens framtid beaktas. Frågan som behöver

besvaras är om kommunen ska behålla lokalerna, eller om de ska försäljas till en

annan aktör som kan utveckla dem, till exempelvis ett trygghetsboende eller

lägenheter.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att ledningsutskottet uppdrar åt

fastighetschefen

-att genomföra en utredning av lokalsituationen för Kyrkskolan i Möklinta

-att genomföra en utredning av framtiden för Äsgården

Samt

-att presentera resultatet av dessa utredningar vid kommunstyrelsens sammanträde

i januari 2020.

Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsens ordförande

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo
Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224—188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt;  0224-74 71 00

www.sala.se
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UTREDNING  AV KYRKSKOLAN  l  MÖKLINTA

BAKGRUND  &  SYFTE

På uppdrag av kommunstyrelsen fick fastighetsenheten i Sala kommun i uppdrag att utreda

investeringsbehovet för kyrkskolan i Möklinta. Uppdraget innefattade att se över hur investeringar i

kyrkskolan kunde genomföras för att säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler och långsiktiga

lösningar. Uppdraget innefattade även att se över Åsgårdens lokaler och dess framtida användning.

I utredningen har det funnits en utredningsgrupp bestående av personal ifrån skolverksamheten,

driftpersonal och förvaltning som akti medverkat i utredningen.

En styrgrupp bestående av projektchef, fastighetschef och driftchef från fastighetsenheten i Sala

kommun samt kanslichef för skolan har varit behjälpliga i utredningens utformning och sett till att

utredningen drivits på i rätt riktning utifrån det givna uppdraget. I utredningen har man tagit hänsyn

till den förväntade elevtalsutvecklingen, lokalkapaeiteten och verksamhetens behov för att få fram

optimala lokallösningar.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Kyrkskolan i Möklinta är en F—ö skola med fritids — och förskoleverksamhet belägen i en byggnad

uppförd år 1972. År 1994 utfördes en om— och tillbyggnation av skolan i syfte att få till större

lokalyta. Skolans totala yta uppgår till ca  1500  m2 fördelat på ett plan samt en källarvåning på ca 225

in2 som idag nyttjas för bild, musik, NO och till teknikutrymmen. Skolans värmesystem består av

fjärrvärme och ventilationen består av flera mindre ventilationsaggregat som finns utplacerade i

verksamheten.

BEHOVANALYS

liilevantalet på förskolan och skolan har ökat stadigt under de senaste åren och uppgår i dagsläget till

95st elever i årskurs F—ö samt 355t elever i förskoleverksamheten. Det ökade elevantalet har

inneburit ett förändrat lokalbehov för verksamheten som idag inte ryms i skolans lokaler.

l dagsläget har skolan kapacitet nog att rymma lågstadiet och förskoleverksamheten men saknar helt

plats för mellanstadiet som har fått flytta över till Åsgårdens lokaler som är placerad på andra sidan
Klintvägen ca ”100 meter bort.

Åsgården har tidigare nyttjas till ålderdomshem och lokalerna är ej anpassade till skolans verksamhet

vilket innebär att man inte uppfyller BBs krav på exempelvis takhöjd i undervisningssalar.

Äsgårdens lokaler har stora fuktproblem och efter utförda provtagningar har man även hittat spår av

mögeltillväxt i lokalerna. Detta har orsakat problem med lukter och elever och personal har uppvisat

symptom på fukt— och mögelrelaterade hälsobesvär så som snuva, heshet, nästäppa etc. För att

komma till Åsgården så måste eleverna lämna skolans område och passera över en trafikerad väg

flera gånger per dag vilket innebär ökade risker för eleverna.

Skolan byggdes från början som en föregångare till Ransta skola med öppna lärandemiljöer utan

fasta klassrum. Allt eftersom behoven förändrats genom åren på grund av ändrade elevantal på

förskolan och skolan så har man blivit tvungen att bygga till väggar för att skapa lugna miljöer för

eleverna. Detta har i sin tur lett till ökad korridorsyta (outnyttjad yta), minskad tillgänglighet i och

med minskad korridorsbredd, minskat ljusinsläpp och små trånga rum för eleverna. Man har även

fått använda den yta som finns utan möjlighet att anpassa rummen för verksamheten.
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Det finns endast två stycken klassrum på skolan som klarar av att ta en fullstor klass på 225t clever.

Övriga klassrum är mycket små vilket innebär att man måste dela upp klasserna i mindre grupper.

Detta lederi sin tur till en ökad belastning för lärarna som måste ta sig emellan ruma under

lektionstid. Det bidrar även till en minskad uppsyn över eleverna vilket kan leda till bråk och

konfliktsituationer samt att eleverna inte får samma möjlighet till hjälp då läraren inte kan vara på
plats under hela lektionstiden.

Skolans matsal är uppdelad i två delar med en korridor i mitten som leder till skolans huvudentré.

På grund av uppdelningen så krävs två matlag med två matvagnar för att klara av matserveringen.

Detta lederi sin tur till ett ökat matsvinn då det är svårt att hålla koll på hur mycket mat som går åt
och hur mycket som ska fyllas på. Den befintliga ytan för matsalen uppfyller inte

rekommendationen ifrån arbetsmiljöverket på ca 1,2 m2 golvarea per matplats i en sittning och

matserveringen sker därmed i två sittningar för att få plats med samtliga elever. Då separat yta
saknas för hemkunskap hålls dessa lektioner i matsalen vilket innebär att en del av matsalens yta
upptas av ett pentry. Det finns heller ingen möjlighet att skärma av matsalen under matservering
eller pågående hemkunskapslektioner vilket skapar koneentrationssvårigheter för eleverna på grund

av rörelse och ljud ifrån angränsande korridorer och klassrum.

Förskolan är uppdelad i två avdelningar som är placerade på varsin sida av en korridor vilket

försvårar samarbetet för personalen. En av avdelningarna är väldigt avlång vilket gör det svårt att få

en ordentlig uppsikt över barnen. Många av ruma på denna avdelning fungerar även som

genomfarter till andra utrymmen på förskolan vilket gör det svårt att skapa lugna lekmiljöer för

barnen att vistas i. Den andra avdelningen utgörs av flera rum som är utspridda i verksamheten.

Detta innebär ett ökat personalbehov för att kunna nyttja de olika ytorna samtidigt.

Golven i förskoleverksamheten saknar golW'ärme och är mycket kalla vilket påverkar den dagliga

verksamheten där golven nyttjas för lek, vila och samlingar.

Förskoleverksamhetens entré är placerad intill parkeringen och infarten för varutransporter till

skolan vilket utgör en säkerhetsrisk för barnen. Kapprummet som används till både förskolan och

fritids är litet och har endast en in— och utgång. Detta skapar en propp, hög ljudnivå och risk för

tillbud vid tidig morgon, raster och eftermiddagar och gör det svårframkomligt för föräldrar och

barn vid hämtning och lämning.

Fritids och förskoleverksamheten använder samma material och bör vara placerade i närheten av

varandra för att kunna samnyttjas. Idag håller fritids till i de klassrum som är längst bort ifrån

förskoleverksamheten vilket försvårar möjligheten för förskolan att nyttja lokalerna vid behov.

I och med att elevantalet har ökat på skolan så har även platsbehovet för fritids ökat och utrymmet

är idag för litet för den mängd barn som går på fritids.

Ventilationen räcker precis till för det antal elever som går på skolan och förskolan i dagsläget,

men den ändrade planlösningen med nya väggar och rum som tillkommit har påverkat flödet och

cirkulationen vilket gör att man upplever luften som mycket dålig. Ventilationen bidrar även till en

försämrad arbetsmiljö för både elever och personal då den i vissa delar av verksamheten ger ifrån sig

vibrationer och buller i form av installationslj ud som är väldigt påfrestande att vistas i under längre

perioder. Dessa rum bör inte nyttjas av verksamheten men då man saknar alternativa lokalytor

används de ändå.
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Gymnastiksal, omklädningsrum, redskapsförråd och kök är placerade på en närapå oisolerad
betongplatta. Detta leder till fuktmndring, energiförluster och sämre komfort på grund av kalla golv.

Huset har även tryckimpregnerade syllar och infästningar för fönster som riskerar att ge ifrån sig en

otrevlig lukt om fukten från betongplattan leds vidare och sugs upp av syllen. Det finns även en risk

för att fukten sprids vidare till andra närliggande material vilket då kan leda till mögeltillväxt.

Bild, NO — och musiklektioner hålls i skolans källarlokaler då det inte finns utrymme för denna del

av verksamheten någon annanstans. Lokalerna uppfyller inte kraven för tillgänglighet då det saknas

hiss och enda vägen dit går via en brant trappa. Lokalerna uppfyller inte heller kraven för utrymning.

Enligt BBR så ska det finnas god tillgång till direkt dagsljus i skollokaler. En beräkningsmetod man

kan tillämpa för att få fram dagsljusinsläppet är förenklad dimensionering av glasarea. I Skolor ska
fönsterarean vara minst 20% av golvarean som då motsvarar en dagsljusfaktor på 2% vilket inte

uppfylls i dessa utrymmen. Källarvåningen är placerad på en dåligt isolerad betongplatta som har lett

till fuktproblem, energiförluster och kalla utrymmen. Detta i sin tur har lett till att ytskikten äri

mycket dåligt skick med färg som flagar och bubblar sig. De rådande förhållande är inte heller
optimala att förvara musikinstrument i då dessa påverkas av luftfuktigheten som kan göra att de

expanderar, får en torkad yta och en minskad livslängd.

Kökspersonalcn använder sig av korridorerna för att transportera mat och disk mellan kök och

matsal, detta innebär att korridorerna inte kan användas av exempelvis förskolan till lek m.m. och

förblir en outnyttjad och kostsam yta för verksamheten.

Skolan saknar tillräckliga förvaringsutrymmen vilket har lett till att man nyttjar korridorerna till

förvaring. Att ha hyllor, möbler och annat brandfarligt material ståendes i

utrymningsvägarna/ korridorerna innebär en brandrisk, ökad brandbelastning samt begränsar

framkomligheten.

l rörelserummet finns ett ventilationsrör i taket som sträcker sig genom hela rummet och begränsar

takhöjden. Detta leder till problem främst vid utövande av bollsporter då ventilationsröret är i vägen

och material så som bollar lätt fastnar i taket. Omklädningsrummen är små till ytan och upp fyller
inte kraven för tillgänglighet beträffande duschar och vändradier. De små ytorna och öppna

duschutrymmena ökar även risken för tillbud, bråk och mobbning bland eleverna.

ldrottslärarens utrymme för ombyte och dusch är väldigt litet och uppfyller inte kraven på

tillgänglighet. Ytskikten i samtliga omklädningsrum är mycket slitna vilket leder till problem med

renhållningen.

Skolan har Zst kapprum som delas av lågstadiet och förskoleklass vilket skapar en propp, hög

ljudnivå och risk för tillbud vid tidig morgon, raster och eftermiddagar då eleverna ska samsas på

den begränsade ytan.

Personalutrymmena är små och det saknas arbetsplatser för den personalstyrka som jobbar på
skolan vilket motverkar möjligheten till samarbete och avstämning för lärarna. Utrymme saknas för

sjuksköterska och kurator som får dela rum med rektorn vilket innebär att de inte kan vara på plats

samtidigt. Då det endast är ett begränsat antal pedagoger som får äta pedagoglunch i matsalen så får

de övriga äta i personalrummet som saknar både matbord, micro och kylskåp som rymmer

personalens matlådor. Det flnns endast en personaltoalett som inte uppfyller kraven för

tillgänglighet och det saknas ett samtalsrum samt ett vilrum för personalen.

4
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Överhörning mellan klassrum, korridorer och övriga lokaler ger en försämrad kvalitet på

undervisningen då eleverna får svårt att koncentrera sig, vilket minskar förutsättningarna till

studiero. Överhörningen är även ett stort problem i personalutrymmena då man saknar möjlighet att

ha känsliga diskussioner ochsamtal med elever ochpersonal, såsom möten med kurator, rektor,

skolsköterska, medarbetarsamtal etc. utan risk för överhörning från personal eller elever.

Parkeringsplatser för personal och besökare till skolan är för få. Varutransporterna till köket sker via

parkeringen vilket skapar problem och bidrar till ökade risker för personal, besökare och elever som
passerar området. Särskild plats för hämtning/lämning saknas vilket har medfört att busshållplatsen

för skoltransporter och vägen utanför skolan nyttjas för ändamålet. Detta leder i sin tur till
begränsad framkomlighet och utgör en fara för eleverna.

Skolan är inte tillgänglighetsanpassad. Det saknas RW'C för personalen, parkeringsplats inom 25

meter ifrån huvudentré, korridorsstråken är för smala på flera ställen ochman saknar hiss till

källarplan där bild, NO  — och musiklektioner håller till.

Taket är dåligt isolerat ochväldigt slitet. Ytterväggarna är utförda med tunn regelstomme som är
dåligt isolerad ochflertalet av fönsterna är tvåglas fönster som inte är energiklassade ochsaknar
skydd för värmeinstrålning. Detta bidrar till ökade driftkostnader ochen dålig arbetsmiljö för elever

ochlärare.

Skolgårdens hårdgjorda ytor på framsidan sluttar in mot skolbyggnaden vilket försvårar för eleverna

att nyttja området till olika bollsporter vilket var tanken från början. Den sluttande ytan bidrar även

till att allt dagvatten leds mot befintliga fasader vilket kan orsaka fuktproblem.

Skolan saknar tydlig skyltning utvändigt. På den utvändiga skylt som idag sitter på fasaden står det

endast bibliotek vilket kan vara förvirrande för besökare.

Skolan är i behov av ett stambyte då man inte utfört några åtgärder sen skolan upp fördas och de

inom kort förväntas vara uttjänta.

SLUTSATS

Utifrån dessa behov har  3  alternativa lösningar arbetats fram. Förslagen presenteras i text nedan med

redovisning av kostnader, tider, för— och nackdelar samt konsekvenser av utebliven investering.

Layouternas omfattning och utseende redogörs för i bilaga 1—3.

Bilaga  4  redovisar tänkta placeringar för parkering, hårdgjorda ytor och tillbyggnationer på tomten.

Bilaga  5  innehåller framtaget elevunderlag med beskrivning av områdcsutvecklingen.

Bilaga 6 och 7  innehåller originalritningarna för skolan.

Kostnadsredovisningarna är baserade på nyckeltalskostnader och driftkostnadsberäkningarna är

baserade på faktiska kostnader från den befintliga verksamheten. Okända kostnader som inte tagits

med i beräkningen är evakueringskostnader samt eventuella avsteg ifrån myndighetskrav t.ex.

detaljplan, brand etc. Kostnaderna som redovisas är därmed riktkostnader ochinte faktiska,

slutgiltiga kostnader.
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Resultatet ifrån utförd behovsanalys har visat att skolans lokaler saknar kapacitet för den verksamhet
som ska bedrivas och att en tillbyggnation är ett måste för att tillgodose lokalbehovet på skolan.
Möjligheten att fortsätta nyttja Åsgårdens lokaler till skolverksamhet har setts över och förkastats
och finns därmed inte med i något av de framtagna förslagen.
Åsgårdens lokaler är i så pass dåligt skick och kräver för stora ombyggnationer för att klara de
gällande kraven för skollokaler att man inte har uppskattat det som en rimlig investering.
Det bästa alternativet vore således att lägga ut Äsgården till försäljning för att undvika fortsatt höga
utgifter i form av drift, underhåll och avsaknad av tillräckliga hyresintäkter. Vissa tillfälliga åtgärder
kommer dock att krävas i Äsgårdens lokaler för att få bukt med fukt— och mögelproblemen under
tiden som skolan fortfarande nyttjar lokalerna.

I samtliga förslag har man räknat med att återanvända ca öOst fönster och öst dörrpartier ifrån

Äkraskolan och komplettera med nya fönster och dörrar. Detta för att hålla nere kostnaderna så
mycket som möjligt.

Det befintliga tillagningskökets klarar idag av att leverera ca 200 portioner lunch/ dag. I dagsläget går

det ca 130 barn i skolan och på förskolan vilket innebär att det finns kapacitet nog att klara av en

eventuell ökning av elevantal. Ytskikt och maskiner är fortfarandei bra skick och saknar behov av

åtgärderi dagsläget varav denna del inte är inkluderad i utredningen. Det som är inkluderat i samtliga

förslag är byte av ventilationsaggregat samt utökat utrymme för kyl och frys. Det kan dock bli
aktuellt att se över köket och dess investeringsbehov inom en tidsperiod på ca 10 år då ytskikt och

maskiner förväntas vara uttjänta.

LAYOUTFÖRSLAG 1  — BILAGA 1

Layoutförslag 1 är ett budgetförslag som tagits fram i ett försök att minska på tillbyggandskostnaderna

och få in större delen av verksamheten i de befintliga skollokalerna genom att nyttja lokalerna så

effektivt som möjligt. I detta förslag har man inte tagit höjd för en eventuell ökning av elevantalet utan

endast utgått ifrån det behov som finns på skolan och förskolan just nu.

Förslaget innebär en ombyggnation av den befintliga skolbyggnaden samt en tillbyggnation på 207
m2 vilket fördelas på ytor för klassrum, grupprum, matsal och kapprum. Tidigare utrymme för

matsal görs om till utrymme för förskoleklass, personalrum, vaktmästare/materielrum och rum för

rektor. Matsalen flyttas närmre köket och byggs ut mot skolgården för att skapa mer yta.

Befintliga huvudentrén byggs ut för att skapa utrymme till ett kapprum för besökare.

lflårdgjord yta för lämning/ hämtning anläggs vid befintlig plats för gungor och gungorna flyttas

längre in på skolgården. Fler parkeringar anläggs för att tillgodose behovet för personal och

besökare. Omklädningsrum för idrottsläraren flyttas till tidigare kontorsutrymme och ger därmed

plats för två större omklädningsrum och ett större redskaps förråd.

Ventilationsaggregaten byts ut mot 3st större aggregat som styr ventilationen för rörelserummet,

köket och övriga delar av verksamheten. Driftutrymmen placeras i källaren med åtkomst från

utsidan för driftpersonalen. 'l'illäggsisolering av fasad och tak utförs samt byte till 3fglasfönsteri hela

verksamheten. Källaren dräneras och man utför stambyte och luftning av golv i källare, gymnastik

och redskapsförråd.
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7. 7.7 Kortnadtrec/ow'mz'ng

Kostnadsredovisning - Layout  1, IVlöklinta kyrkskola

Åtgärd: Pris:

Om- och  tillbyggnad 19 932 100 kr

Driftkostnader  Värme 2  587 500 kr

Driftkostnader Ventilation 3  105 000 kr

Parkering/Hårdgjord yta/Stenläggning 342 500 kr

Byggherrekostnader 1268 350 kr

SUMMA 27 235 450 kr

Nuvarande hyreskostnad för Möklinta kyrkskola ligger på 1286 315 kronor/år, inklusive driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för Möklinta kyrkskola ligger på 227kw/m2 och år och kostade

548 205  kronor år  2018.

Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 159kxv/ m2 och år, vilket skulle innebära en

sänkning av kostnaderna till  430  063 kronor per år.

Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till

2  448  925  kronor/år för verksamheten.

7. 7.2 Fördelar

Separata klassrum skapas till varje årskurs med anslutande grupprum som möjliggör uppdelning av
klasserna under lektionstid. Egna kapprum till varje klass med direkt anslutning till skolgården
underlättar flödena vid raster, skolstart och hemgång vilket i sin tur minskar risken för bråk och

tillbud.

Större omklädningsrum med fler duschari form av bås skapar avskildhet och minskar risk för bråk
och mobbning. Större redskapsförråd skapas där omklädning för idrottsläraren tidigare låg vilket
skapar mer förvaringsyta. Samtliga undervisningssalar flyttar upp till övre plan och blir tillgängliga
för alla. Större personal)—”tor med två arbetsrum utplacerade i närheten av klassrummen underlättar
för lärarna som inte behöver gå så långa sträckor för att hämta material till lektionerna. fått separat
mat— och pausrum skapas för personalen i anslutning till huvudentrén. Personalen får även tillgång
till ett vilrum i anslutning till ett av arbetsrummen. Matsalen flyttas närmre köket för att minska

transportsträckorna för mat och disk vilket underlättar arbetet för kökspersonalen.
Skolsyster och kuratorn får ett eget utrymme placerat centralt i byggnaden.

Förskoleverksamhetens avdelningar slås ihop och dess totala yta ökar. Man skapar en större
samlingshall/lekhall i anslutning till entrén samt fler större rum som ansluter mot en gemensam

korridor och gör dem tillgängliga för alla. Personalen får ett eget kontor och man skapar separata

utrymmen för ateljé och vattenlek. Från förskoleverksamheten går en korridor som ansluter direkt
mot matsalen vilket underlättar för personalen vid frukost, mellanmål och lunch. Entrén byggs ut
för att skapa större utrymme och minska krockar och trängsel vid raster> hämtning och lämning.

Den outnyttjade korridorsytan minskas vilket ökar nyttjandegradcn i verksamheten.

7
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Skolan tillgänglighetsanpassas med RXV C  till personal, tillräckligt breda korridorer, undervisningssalar

placerade på samma plan utan tillträde via trappor eller nivåskillnader och RW  C/D
(tillgänglighetsanpassad toalett med dusch) i anslutning till gymnastiksalen som uppfyller

tillgänglighetskraven.

Större parkeringsyta för personal och besökare tillkommer samt separat hårdgjord yta för hämtning och

lämning.

Isolering av väggar och tak, byte till 3—glas fönster i hela byggnaden samt installation av ett nytt

ventilationssystem skapar ett bättre inneklimat och minskade driftkostnader. Luftade golv i

gymnastik, källare och redskapsförråd samt klinker i omklädningsrum och duschar minskar risken

för fuktrelaterade skador.

7. 7.3 Nackdelar

Matsalens placering och utformning innebär att skolan mås te passera genom matsalen för att ta sig

bort till gymnastiksalen och förskolan måste passera genom matsalen för att komma till biblioteket

och andra gemensamma ytor. Matsalen blir således en genomfartsled i verksamheten vilket begränsar

flexibiliteten och möjligheten att kunna gränsa av delar av matsalen för att använda den till NO,

hemkunskap eller som extra lekyta till förskolan mellan serveringarna. Utformningen bidrar även till

minskad uppsikt och ökad risk för krockar när personalen transporterar mat mellan köket och

matsalen. Matsalens yta uppfyller precis rekommendationen på 1,2m2 per elev men då matsalen även

innefattar pentry och matserveringsvagn räcker ytan inte till för att rymma samtliga elever på skolan i
en sittning. Detta innebär att låg— och mellanstadiet behöver delas upp på två sittningar varav den ena

sittningen även inkluderar barnen på förskolan. Då tiden för matserveringen blir mer utdragen

minskar även tiden då matsalen kan användas till annat vilket påverkar planeringen och

schemaläggningen av lektioner.

Klassrummen blir väldigt små i detta förslag och klarar därför inte av att ta en fullstor klass.

Skulle elevantalet öka på grund av exempelvis inflytt eller placering i familjehem så kommer skolan

inte att klara av det ökade elevantalet.

Låg— och mellanstadiet placeras väldigt nära varandra i detta förslag vilket kan skapa problem i form

av koncentrationssvårigheter, konfliktsituationer och höga ljudvolymer då eleverna ska samsas om

de gemensamma ytorna. Det kan även skapa oro och rädsla hos de mindre barnen som behöver

passera förbi de äldre eleverna för att komma till vissa delar av skolan.

Då man saknar utrymme till separata klassrum för bild— och musiklektioner kommer dessa inte att

kunna utföras samtidigt. Det kommer även vara svårt att få plats med allt material som behövs för

musik och bild i det gemensamma klassrummet som blir väldigt litet. Detta gäller även för

hemkunskap och NO som båda kommer att hållas i matsalens lokaler.

Bibliotekets yta blir mycket mindre i detta förslag vilket skapar problem då man i dagsläget inte får

plats på den yta man har. Bibliotekets placering i detta förslag försvårar även för
förskoleverksamheten att nyttja biblioteket och dess lokaler då den hamnar i andra änden av
byggnaden. Rummet saknar även helt naturligt dagsljusinsläpp.

l'iörskoleklassens och fritids yta minskar i detta förslag.
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Planlösningens utformning begränsas av den befintliga byggnadens vilket gör det svårt att få till
planlösningar som nyttjar lokalen effektivt samtidigt som man skapar flexibla och fungerande ytor
för verksamheten.

Invändiga trappen till källaren byggs igen för att skapa mer yta för klassrum och bibliotek.
Detta innebär att den enda ingången till källarens utrymmen med förråd, verkstad och
driftutiymmen sker utifrån.

Evakuering av samtliga eleverna på skolan och förskolan kommer att krävas för att
ombyggnationerna ska kunna genomföras. Moduler kan nyttjas för att tillgodose lokalbehovet men
det innebär ökade kostnader för verksamheten och placeringen av modulerna kan behöva ske på den
befintliga isrinken vilket skulle innebära att man förlorar en stor del av skolgården under
ombyggnationen. Nyttjande av Äsgårdens lokaler för evakueringen skulle även den innebära
kostnader för verksamhetsanpassningar och åtgärder som måste genomföras för att kunna bedriva
skolverksamhet där.

Trots att man försökt hålla nere kostnaderna i detta förslag genom att återanvända fönster och

dörrpartier ifrån Äkraskolan och minimera tillbyggnationen så innebär förslaget stora

investeringskostnader. Anpassningar för tillgänglighet, miljö— och energikrav är obligatoriska
åtgärder som inte går att undvika vid en större ombyggnation och utgör tillsammans med åtgärder

för fukt en stor del av den totala kostnaden. Den befintliga skolbyggnaden har inte kapacitet nog att

rymma samtliga delar av verksamheten och kräver därmed en viss tillbyggnation. Den tillbyggnation

som angivits i detta förslag skulle innebära en minskad yta för skolan på ca 100m2 från den yta som

idag nyttjas på Åsgården. Detta innebär att verksamheten helt saknar flexibilitet att växa och

begränsar mängden elever till den mängd som går på skolan i dagsläget.
Skulle elevantalet öka så skulle inte skolan klara av att hantera det och då har man lagt ner stora

investeringskostnader i en verksamhet som inte fungerar. lförslaget innebär därmed vissa

förbättringar för verksamheten men de är små i förhållande till de ökade hyreskostnaderna förslaget

skulle innebära.

LAYOUTFÖRSLAG  2  —— BILAGA 2

] .ayoutförslag 2 innebär en nyproduktion av en förskoleverksamhet på 450 kvadratmeter i direkt
anslutning till den befintliga byggnaden. [in ombyggnation av skolbyggnaden utförs samt en
tillbyggnation på 93 ln'adratmeter för att uppfylla lokalbehoven utan att begränsa de tilltänkta
användningsområdena. I detta förslag har man även tagit höjd för en eventuell elevökning på skolan.

Man skapar utrymme för 7st fullstora klassrum i verksamheten samt ett fullstort klassrum till bild

och musik. Varje klassrum får ett separat kapprum med direkt anslutning till skolgården vilket

underlättar flödena vid raster, skolstart och hemgång. Klassrummens placering möjliggör en

uppdelning av låga och mellanstadiet i verksamheten vilket skapar en lugnare miljö med lägre

ljudnivå och mindre springi korridorerna för eleverna och personalen.

Biblioteket placeras centralt i byggnaden vilket underlättar för skolan och förskolan att samnyttja
utrymmet vid behov. Matsalen placeras nära köket för att minska transportsträckorna för mat och
disk och underlätta arbetet för kökspersonalen. Matsalens utformning bidrar till en flexibilitet i

verksamheten som gör det möjligt att gränsa av delar av matsalen med exempelvis vikväggar.

9
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Detta möjliggör nyttjande av lokalerna till annan verksamhet än matservering så som NO—lektioner,

hemkunskap, lekyta för fritids och förskola eller som samlingssal vilket bidrar till en hög nyttjandegrad

aven mellan serveringarna. En utvändig stenbeläggning i direkt anslutning till matsalen skapar möjlighet

för barnen att äta utomhus både sommar och vinter och frigör mer yta i matsalen.

Skolan tillgänglighetsanpassas med RW’ C till personal, tillräckligt breda korridorer, undervisningssalar
placerade på samma plan utan tillträde via trappor eller nivåskillnader och R\\7 C/ D

(tillgänglighetsanpassad toalett med dusch) i anslutning till gymnastiksalen som uppfyller

tillgänglighetskraven. Större parkeringsyta för personal och besökare tillkommer samt separat hårdgjord

yta för hämtning och lämning.

Ventilationsaggregaten byts ut mot 3st större aggregat som styr ventilationen för rörelserummet,

köket och övriga delar av verksamheten. 'lilläggsisolering av fasad och tak utförs samt byte till 34

glasfönster i hela verksamheten. Källaren dräneras och man utför stambyte och luftning av golv i

källare, gymnastiksal och redskaps förråd.

Driftutrymmen placeras i källaren och utanför köket med åtkomst från utsidan för driftpersonalen.

Den nyproducerade byggnaden får ett separat driftutrymme som nås enkelt både från utsidan och

inifrån. Personalytorna blir större med eget matrum, vilrum och arbetsrum ute iverksamheten samt

separat utrymme för elevhälsa och kurator.

7. 7.4 I<oxtnad5redovixrziflg

Kostnadsredovisning ombyggnation- Layout 2, Varmsätra skola

Åtgärd: Pris:

Om- och tillbyggnad 28 850 100 kr

Värme 2  587 500 kr

Ventilation 3  105 000 kr

Parkering/Hårdgjord yta/Stenläggning 342 500 kr

Byggherrekostnader 1  700 000 kr

SUMMA 36 585 100 kr

Nuvarande hyreskostnader för Möklinta kyrkskola ligger på  1  286 315 kronor/år, inklusive driftkostnader.

Nuvarande energiförbrukning för Möklinta kyrkskola ligger på 227kxv/m2 och år och kostade

548  205  kronor år  2018.

Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 159kxv/m2 vilket skulle innebära en sänkning

av kostnaderna till  506  415 kronor per år.

Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till

3 035 240  kronor/år för verksamheten.

7. 7.5 Fördelar

Genom att lyfta ut förskoleverksamheten ur skolans lokaler frigörs tillräckligt med yta som

tillsammans med tillbyggnationen skapar utrymme åt lag— och mellanstadiet i den befintliga

byggnaden. Detta minskar riskerna för barnen som slipper ta sig över den trafikerade vägen för att

komma till skolgården, matsalen och övriga gemensamma ytor i skolan. Man ökar även flexibiliteten

att samnyttja klassrum och andra lokalytor om behovet för låg— eller mellanstadiet skulle förändras.
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Förskoleverksamhetens utformning begränsas inte av några befintliga lokaler utan kan utföras efter

verksamhetens önskemål och behov.

Yta för bibliotek skapas i direkt anslutning till entrén vilket ger ett välkomnande intryck, närhet till

klassrummen och tillgänglighet för alla. Bibliotekets utökade yta möjliggör tillräcklig förvaringsyta

samt utrymme för sittgrupper som främjar läsning och bidrar till en flexibel användning så som

exempelvis till grupprum vid behov.

Matsalen placeras i direkt anslutning till köket vilket underlättar mat— och disktransporterna för

kökspersonalen. Matsalens yta blir större och skapar utrymme för samtliga elever i skolan i en

sittning och förskolebarnen i en separat sittning. En utvändig stenbeläggning i direkt anslutning till

matsalen skapar möjlighet för barnen att äta utomhus både sommar och vinter och frigör mer yta

och minskar ljudnivåerna i matsalen.

l'lela skolan görs tillgänglig med RW' C  till personal, tillräckligt breda korridorer, undervisningssalar

placerade på samma plan och RXVC/D (tillgänglighetsanpassad toalett med dusch) i anslutning till

gymnastiksalen som uppfyller tillgänglighetskraven.

Parkeringsplatser anläggs i anslutning till skolan med tillräckligt många platser för antalet lärare på

skolan samt besökare. Hårdgjord yta för hämtning och lämning förläggs i anslutning till huvudentré

vilket underlättar för övrig trafik såsom busstransporter som inte behöver samsas om samma yta.

Omklädningsrummen blir större och man skapar fler duschar och större ytor vilket minskar risken

för konflikter och ökar chansen till avskildhet vid duschning.

Tilläggsisolering av fasad och tak, byte till 3—glas fönster i hela byggnaden samt installation av ett nytt

ventilationssystem skapar ett bättre inneklimat, minskade driftkostnader och bidrar till att man klarar

de nya energikraven. liuftade golv i gymnastik, källare och redskapsförråd samt klinkeri

omklädningsrum och duschar minskar risken för fuktrelaterade skador.

Ett kapprum till varje klass skapas med direkt anslutning till skolgården vilket underlättar flödena vid

raster, skolstart och hemgång vilket i sin tur minskar risken för bråk och tillbud. Kapprummen för

låg— och mellanstadiet separeras ifrån varandra och förskoleklassens kapprum ansluter direkt till

klassrummet vilket minimerar spring och mängden elever i korridorerna

Genom att först bygga klart den nya förskoleverksamheten kan skolan och förskolan bedriva

verksamheti de gamla lokalerna utan uppehåll fram till dess att den nya förskoleverksamheten står

klar. När förskolan flyttat ut ur de gamla lokalerna kan man utföra ombyggnationen etappvis för att

på så vis minska evakueringstiden av eleverna.

7. 7.6 Nackdelar

Låg— och mellanstadicts ytor begränsas fortfarande av de gamla lokalerna och skolans utformning.

Detta innebär att de anpassningar som krävs för att uppnå tillgänglighetskraven och ett bra

inneklimat blir dyrare på grund av gällande förutsättningar i den befintliga byggnaden

Den stora tillbyggnationen och den omfattande ombyggnationen innebär tillkommande

driftkostnader, underhållskostnader och hyreshöjningar för verksamheten.

11
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LAYOUTFÖRSLAG 3: A  & B — BILAGA  3

Förslag 3 innebär en ombyggnation av den befintliga skolan och en tillbyggnation på 931112 i samma

utförande och placering som i layoutförslag 2  i denna rapport. Förskoleverksamheten i detta

förslag utförs som en modulförskola på ca 450m2 och presenteras i två olika utföranden benämnda

3:A och 3:13 nedan. Modulförskolans tänkta placering på tomten redovisas för i Bilaga 4.

7. 7. 7  Kartmr/rrer/ayimz'ng

Kostnadsredovisning för ombyggnation och tillbyggnation av befintliga

skolbyggnaden, lVIöklinta kyrkskola

Åtgärd: Pris:

Ombyggnation 20 242 600 kr

Värme 2  587 500 kr

Ventilation 3  105 000 kr

Parkering/Hårdgjord yta/Stenläggning 342 500 kr

Nybyggnation 2 600 000 kr

SUMMA 28 877 600 kr

Nuvarande hyreskostnader för Möklinta kyrkskola ligger på  1  286  315  kronor/år, inklusive driftkostnader.

Nuvarande energiförbrukning för Möklinta kyrkskola ligger på 227kw/m2 och är och kostade

548 205 kronor är  2018.

Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 159kxv/m2 vilket skulle innebära en sänkning

av kostnaderna till 404 687 kronor per år.

Hyreskostnader efter ombyggnation och tillbyggnation av befintliga skolan inklusive driftkostnader:

2  254 057 kronor.

7. 7.8 Korlfzaz/rredM/z'mz'fg Lajougfäm/ag 3.2/1 — brukad/mde!" moduflb‘nko/a  medflz‘rdzga moduler:

Kostnad: ca  2100  kronor/m2 och år de första 10 åren inklusive montage, demontage och

grundarbeten, därefter försvinner etableringskostnaden och priset sjunker till ca 2040kr/m2 och är.

Summa  (1—10 år):  2100  X  450 = 945 000 kronor/år.
Summa(10():  2040  x  450 :  918 000 kronor/är.

Driftkostnader: 67 500 kronor.

Energianvändning: 100 170 kronor.

Byggtid: ca 6 månader eller snabbare beroende på handläggningstiden för bygglov.

Efter  15  år finns möjligheten att köpa loss modulerna om behovet skulle finnas eller fortsätta att

hyra dem.

Den befintliga skolans kapitalkostnad för omf och tillbyggnationen, hyreskostnad för moduler samt

driftkostnaden för skolan och modulförskolan skulle i detta förslag innebära en hyreshöjning till

3  366 727 kronor/är för verksamheten de första  10  åren därefter  3  339 727 kronor.

12
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7. 7.9 Korinadrrez/Ow'mz'ng Layozzgfärr/ag 3:B  -  byrerzéorlnader Jpemz/mpwmd modu/fiirJ/eo/a:

Kostnad: ca  2400  kronor/m2 och år inklusive montage, demontage och grundarbeten.
Summa  (1—15  år):  2400  x 450  : 1  080 000 kronor/år.

Driftkostnader: 67 500 kronor.

Energianvändning: 100 170 kronor.

Byggtid: ca  9—12 månader

Efter 15 år finns möjligheten att köpa loss modulerna om behovet skulle finnas eller fortsätta att
hyra dem.

Den befintliga skolans kapitalkostnad för om— och tillbyggnationen, hyreskostnacl för moduler samt
driftkostnaden för skolan och modulförskolan skulle i detta förslag innebära en hyreshöjning till

3  501 727 kronor/år för verksamheten.

De presenterade kostnaderna i layoutförslag 3 ovan är exklusive projektering, framdragning av
media och markförberedande åtgärder.

7. 7. 70 Fördelar

I layoutförslag S:a har man använt sig av färdiga moduler som finns på lager vilket skulle möjliggöra
snabb leverans med färdigställande redan till höstterminen.

De färdigproducerade modulerna bidrar till en lägre hyreskostnad då man använder dem i befintligt

utförande utan specialanpassningar.

l layoutförslag 3zb behöver man inte anpassa verksamheten till någon befintlig konstruktion utan

layouten kan planeras helt utifrån verksamhetens behov och önskemål vad gäller utformning och

innehåll.

Tillgänglighet, brandsäkerhet, energikrav och miljökrav ges optimala förutsättningar i båda förslagen
och skapar en trygg, tillgänglig och miljövänlig förskola som helt uppfyller kraven enligt BBR.
Detta innebär att man kan ansöka om ett permanent bygglov vid upprättandet av en modulförskola

av detta utförande istället för ett tidsbegränsat bygglov. Modulerna kan anslutas till fjärrvärmen och

utrustas med vattenburen gohvarme och nytt ventilationssystem. Detta underlättar drift— och
underhållsarbetena, sänker energiförbrukningen och uppfyller de energi— och miljömål som man vill
uppnå i samtliga kommunala fastigheter. Nya lokaler skapar bra förutsättningar till en god

arbetsmiljö för elever och personal och minskar underhållsbehovet.

livakuering av eleverna på förskolan behövs inte då byggnationen av en ny modulförskola kan

utföras utan större störningar för den pågående verksamheten som kan fortgå i den befintliga skolan

tills modulerna är monterade. Montagetiden för en modulförskola är mycket kortare än byggtiden

för en helt nyproducerad förskola vilket skulle innebära snabba åtgärder vid ett beslut om utförande
enligt dessa förslag.

En modulförskola blir väldigt flexibel och man kan justera storleken och utformningen efter det

elevantal som förväntas gå på förskolan. Vid ett minskat elevantal kan man lätt plocka bort de

moduler som man inte har behov av och då minska hyreskostnaderna. Skulle elevantalet Öka kan
man komplettera med fler moduler. Förslagen med moduler innebär även en minskad

investeringskostnad på ca 11 700 000 kronor jämfört med förslag 2  i denna rapport där förskolan
utförs som nyproduktion. Detta innebär i sin tur minskade risker och påverkan av räntehöjningar

som annars kan genererai ökade kostnader.
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7. 7. 77 Nackdelar

På grund av brandsäkerhet måste en länkmodul användas för att komma på behörigt avstånd ifrån

den bef1ntliga byggnaden vilket gör att man tar upp en större del av skolgården.

De färdiga modulerna i layoutförslag 3e innebär att man inte får till optimala lösningar i

verksamheten då utformningen av modulerna redan är fastställd. De färdiga modulerna finns

tillgängliga för leverans i dagsläget men det finns en risk att de hyrs ut till något annat projekt om

man inte bokar dem i tid. Skulle detta inträffa är det specialanpassade moduler som blir aktuellt

vilket ger en högre hyreskostnad än i layoutförslag 3:13.

Moduler innebär ökade kostnader för verksamheten i form av hyresökning.

KONSEKVENSER AV UTEBLIVEN INVESTERING

Möklinta kyrkskola äri stort behov av åtgärder. Den befintliga byggnaden saknar kapacitet att

rymma samtliga delar av skolans och förskolans verksamhet och man är i dagsläget beroende av

Äsgårdens lokaler för att klara av den mängd elever som går på skolan. Äsgårdens lokaler nyttjas i

dagsläget endast av hemtjänst, skola samt av den lokala vävföreningen. Detta innebär att stora delar

av byggnaden står tom med höga driftkostnader och uteblivna hyresintäkter som resultat.

Då hemtjänst inom kort flyttar till nya lokaler minskar hyresintäktcrna ytterligare parallellt med att

kostnaderna ökar. Kostnaderna för att verksamhetsanpassa lokalerna till skolan är för höga i

förhållande till den hyresintäkt som det skulle generera vilket innebär att en försäljning skulle vara

det bästa alternativet. Säljs Äsgården står dock 3 årskurser utan lokaler och möjlighet att placeras

någon annanstans om en investeringi skolan i form av en om— och tillbyggnation uteblir.

Man har tidigare antaktat med planerade underhåll som har skjutits framåt i tiden då man har

inväntat ett eventuellt investeringsbeslut och åtgärdsförslag. Detta har lett till att den befintliga

byggnaden och dess invändiga ytskikt och installationer är i allt sämre skick.

På grund av det insparade underhållet kommer man vara i behov av stora renoveringar av bland

annat ytskikt, stammar och driftsystem inom en snar framtid. Utan investeringsbeslut kan skolan

komma att behöva utföra punktinsatser för att lösa akuta fel. Åtgärder som utförs i tid innan akuta

lägen uppstår kan utföras till rätt pris och utformning då man har tid att gå ut med en förfrågan och

få in flera förslag från olika aktörer på marknaden. Sådana åtgärder kan ses som värdehöjande

investeringar istället för rena kostnader som punktinsatser befaras bli.

Ser man inte till helheten i skolan när man beslutar om åtgärder så riskerar man att en del som

nyligen åtgärdats behöver göras om för att kunna åtgärda andra fel som uppkommer, vilket leder till

dubbla kostnader.

Verksamheten bedrivs idag i lokaler som innebär ogynnsamma förhållanden för elever och personal.

lnstallationsljud, vibrationer, dåliga luftflöden, höga ljudnivåer, fuktproblem och mögeltillväxt

med för hälsorisker och arbetsmiljörisker. Vid längre exponering kan denna typ av inomhusmiljö leda

till slemhinne— och luftvägssymptom, hudsymptom och allmänsymptom som

koncentrationssvårigheter, trötthet, huvudvärk etc. vilket redan har börjat visa sig bland elever och

personal. Detta kan i sin tur leda till sjukskrivningar samt kroniska sjukdomar så som astma.

Åtgärder med luftrenare som tar bort oegentligheter i luften på Åsgården kommer att utföras inom

kort och preliminärt är en permanent åtgärd inplanerad till sommaren i de delar som skolan vistas i.

Detta medför ytterligare kosmader/investeringar i en lokal som redan är väldigt kostsam.

Får man inte Äsgården såld kan rivning vara en möjlig åtgärd och då har man investerati fastigheten

i onödan.
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I dagsläget uppfyller inte verksamheten de krav som ställs ifrån kommunen och myndigheterna vad

gäller arbetsmiljö, kvalitet, energibesparingar och miljömål. Detta innebär att kontrollorgan såsom

skolinspektionen, miljöenheten och arbetsmiljöverket kan komma att ha synpunkter och göra

nedslag på verksamheten och dess funktioner vid årliga inspektioner. Skärps lagstiftningen för dessa

krav och mål, föreligger en risk för stängning av skolan Vilketi sin tur leder till platsbrist för ett stort

antal elever.
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KOMMUN

BILAGA  5  — ELEVUNDERLAG MÖKLINTA KYRKSKOLA FRAM TILL HÖSTEN  2025

Framz‘agez‘ av Ben/9; Wetter/Jag

En framskrivning av nuvarande barnantal  i  de områden som anvisas Möklinta kyrkskola visar att

elevtalen  i  området kommer att  uppgå  till vad nedanstående tabell visar.

Kyrkskolan fsk] åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk  6  Totalt

2019 15 11 18 10 15 12 14 95

2020 16 15 11 18 10 15 12 97

2021 14 16 15 11 18 10 15 99

2022 5 14 16 15 11 18 10 89

2023 8 5 14 16 15 11 18 87

2024 11 8 5 14 16 15 11 80

2025 12 11 8 5 14 16 15 81

Uppgifterna baseras på de barn som  gick i skolan  15 oktober 2019 och därefter en framskrivning av
befintligt elevunderlag samt uppdatering av de yngre barn som var folkbokförda i Möklinta

församling 13 januari 2020.

Framskrivning innehåller till skillnad från prognos ingen bedömning av omvärldsfaktorer, utan tar

endast hänsyn till de fakta som i dagsläget finns tillgängliga. Framskrivning tar exempelvis inte

hänsyn till det fria skolvalet, förväntad inflyttning, infrastrukturella förändringar, etcetera.

Som framgår av tabellen skedde både in- och utflyttning av faktiskt antal elever mellan oktober

2018 och oktober 2019. Nettoförändringen det året var (-1+2) =  +1 elev.

Samtidigt finns det i skolans upptagningsområde totalt 99 folkbokförda skolbarn, varav fyra inte
går i Möklinta kyrkskola.
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UTREDNING  AV  VARMSÄTRA SKOLA

BAKGRUND  &  SYFTE

På uppdrag av kommunstyrelsen fick fastighetsenheten i uppdrag att utreda
investeringsbehovet vid Varmsätra skola. Uppdraget innefattade att se över hur investeringar i
Varmsätra skola kunde genomföras för att säkerställa tillgång till ändamålsenligt kök, matsal och
utrymme för idrott. I utredningen har det funnits en utredningsgrupp bestående av personal ifrån
skolverksamheten, driftpersonal, förvaltning och sakkunniga som aktivt medverkati utredningen.

En styrgrupp bestående av projektchef, fastighetschef och driftchef från fastighetsenheteni Sala
kommun samt kanslichef för skolan har varit behjälpliga i utredningens utformning och sett till att
utredningen drivits på i rätt riktning utifrån det givna uppdraget. I utredningen har man tagit
hänsyn till den förväntade elevtalsutvecklingen, lokalkapaciteten och verksamhetens behov för att

få fram optimala lokaliösningar.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Varmsätra skola är en F —6 skola med fritidsverksamhet belägen i en byggnad uppförd 1950.
Byggnaden har sedan dess byggts tilli två omgångar, första tillbyggnaden utfördes 1966 och den
andra 1988. Skolans totala yta uppgår till ca 1160 rn2 fördelade på två plan samt en kallvind på 167
m2 med teknikutrymmen. Skolan är byggd helt i trä och dess värmesystem består av direktverkande
elradiatorer. Ventilationen består av flera mindre ventilationsaggregat som finns utplacerade i
verksamheten.

BEE IOVANAT .YS

Skolan inrymmeri dagsläget 134 elever i en byggnad anpassad för ca 100 elever. Detta bidrar till att
verksamheten saknar tillräckliga utrymmen för klassrum, omklädningsrum, rörelserum, kök, matsal,
kapprum, bibliotek, personalytor, förvaring och elevhälsa.

Skolan saknar utrymme för matsal och man nyttjar i dagsläget korridorerna och klassrummen vid

matservering. På grund av bussarnas tider finns det inte möjlighet att ha mer än två sittningar och

för att inte störa pågående lektioner så äter nästan alla elever samtidigt. Detta bidrar till trängsel,
hög ljudnivå och en brist på matro för eleverna. Enligt arbetsmiljöverket ska man räkna med ca 1,2

m2 golvarea per matplats vilket inte uppfylls i Varmsätra skola.
Att ha bord och stolar (brandfarligt material) ståendes i utrymningsvägarna/ korridorerna innebär

även en brandrisk och begränsar framkomligheten.

Köket är mycket litet och trångt med en yta på ca 30 m2 samt ett serveringsrum på ca 20m2. Köket
är ett mottagningskök men används som ett tillagningskök, detta utifrån ett beslut som tidigare

tagits om att maten ska lagas nära verksamheten.
På grund av kökets storlek ryms inte aliti förråden, utan varor förvaras till stor del i
serveringsrumrnet. Kylar och frysar är utspridda och placerade där det har funnits plats för dem,

vilket innebär att allt som rör varulogistik blir tungjobbat för personalen.

Utrymme för varumottagning saknas då kylarna och frysarna inte går att öppna om det kommer en
pall med livsmedel utan dessa måste packas av in i köket.
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Kökets  storlek är heller inte tillräcklig för den matlagningsutrustning som egentligen behövs för att
tillaga mat all den mängd elever som går på skolan. Ugnskapaciteten uppfyller nästan behovet men
det är på bekostnad av arbetsmiljön, både vad gäller säkerhet och ergonomi för kökspersonalen.
I övrigt saknas kokgryta, stekbord eller ett cookingcenter för att klara av den mängd mat som idag
lagas i köket. Särskild plats för grönsaksberedning saknas och får utföras i köket då ytan som var
tilltänkt för beredning används till förvaring. Utrymme för disk saknas vilket gör att man måste
använda sig av den lilla bänkyta som finns i köket, vilket i sin tur gör att man inte kan diska
samtidigt som man förbereder för matlagning. Serveringsytan är väldigt trång med korsande trafik
genom dörröppningen, vilket skapar risk för krock, begränsar flödet av elever och är ett
arbetsmiljöproblem som tagits upp av både måltidsenhetens och skolans skyddsombud.
Ytskikten är i dåligt skick och svåra att rengöra vilket kan bidra till en ohygienisk miljö.
Golvet saknar avloppsbrunnar och kan inte spolas av utan måste rengöras med mopp vilket inte är
godkänt av miljö och hälsa. Personalen saknar utrymme för ombyte, kontorsplats, tvätt av
arbetskläder, separat WC och tvättställ för tvätt av händer i anslutning till köket. Idag används ett
av klassrummen till omklädningsrum vilket är ett allmänt utrymme som alla kommer in i.
Avsaknaden av separat toalett för måltidspersonalen innebär också att den enda befintliga
personaltoaletten i personalrummet, enbart får användas av kökspersonalen vid smittorisk på
skolan. Övrig personal får då använda sig av elevtoaletterna vilket är en arbetsmiljörisk.
Varutransporter till köket går över skolgården vilket innebär en risk för elevernas säkerhet.
Fettavskiljare saknas helt vilket kan innebära stora påfrestningar på det lokala ledningsnätet.

Rörelserummet är väldigt litet och har låg takhöjd. Detta bidrar till ett begränsat
användningsområde då vissa sporter och aktiviteter inte går att utföra. Eleverna får inte heller
samma kvalitet i undervisningen då det inte finns utrymme för uppdelning av grupper i lokalen,
vilket medför långa väntetider och stillastående för eleverna istället för aktivitet.
Rörelserummets placering bidrar till störningsmoment i undervisningen då värmestrålningen ifrån
fönsterna i Söderläge är väldigt hög samt att risken för bländning är stor.
Omklädningsrummen ärinte tillgänglighetsanpassad utan nås via trappor från rörelserummet.
Utrymmena är små med endast två duschar vilket bidrar till oordning, trängsel och väntan vilket
i sin tur kan skapa konfliktsituationer och mobbningstillfällen. Studieliden påverkas även av
duschantalet då det kan bidra till att eleverna inte hinner i tid till nästa lektion. Redskapsförrådet
är väldigt litet och rymmer inte allt material som behövs till undervisningen. En utrymningsväg
är även placerad mitt i förrådet och begränsar dess möblering— och förvaringsmöjligheter då
man inte får förhindra framkomligheten. Det material som inte får plats i förrådet måste
förvaras i rörelserummet vilket minskar rummets andvändningsyta ytterligare.
Idrottslärarens utrymme för ombyte är ytterst litet och saknar duschmöjligheter och
förvaringsmöjligheter.

Kapprumrnen är placerade i direkt anslutning till huvudentrén vilket skapar en propp, hög ljudnivå
och risk för tillbud vid tidig morgon, raster och eftermiddagar då samdiga elever ska samsas på den
begränsade ytan. Placeringen av kapprummen i korridorerna innebär även en brandrisk och en risk
för utrymning vid brand då elevernas kläder bygger uti korridoren och begränsar framkomligheten
för både verksamheten och räddningspersonal.

Skolgården sträcker sig runt skolan vilket gör det svårt för lärarna att ha en ordentlig
uppsyn/ överblick på eleverna under rasterna. Närliggande, trafikerade vägar och varutransporter
som går över skolgården utgör därmed en risk och bidrar till en osäker utemiljö för eleverna.
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Personalutrymmena är små och det saknas arbetsplatser för den personalstyrka som jobbar på
skolan. Detta motverkar möjligheten till samarbete och avstämning för lärarna. Samtalsrum saknas
för känsliga diskussioner och samtal med elever och personal, såsom möten med kurator, rektor,

skolsköterska, medarbetarsamtal etc. Dessa måste kunna ske utan risk för överhörning från
personal eller elever. Det finns endast en personaltoalett som vid sjukdom på skolan enbart får
användas av kökspersonalen, vid dessa tillfällen måste övrig personal gå på elevernas toaletter.

Överhörning mellan klassrum och övriga lokaler ger en försämrad kvalitet på undervisningen då
eleverna får svårt att koncentrera sig, vilket minskar förutsättningarna till studiero.

Parkeringsplatser för personal och besökare är för få och är placerade långt ifrån skolan.
Skolan brister därmed i tillgänglighet då parkeringsplats inom 25 meter ifrån huvudentré saknas.
Plats för avlämning från skoltrans porter samt hämtning/ lämning av föräldrar sker på samma plats
och bidrar till en begränsad framkomlighet och utgör en fara för eleverna.

Skolan är inte tillgänglighetsanpassad. Det saknas RWC för eleverna, parkeringsplats inom 25
meter ifrån huvudentré, hiss till övervåning där fritids och bibliotek håller till samt
omklädningsrum i samma nivå som rörelserummet som möjliggör för någon med funktionshinder
att ta sig direkt till rörelserummet utan att behöva ta omvägar.

Uppvärmningen sker med direktverkande elradiatorer vilket är energi—och miljökrävande och
bidrar till en hög driftkostnad. Ventilationen består av flertalet mindre ventilationsaggregat och
saknar styrsystem.

Enligt tidigare inspektioner utförda av brandinspektör, så består konstruktionen av för mycket trä
vilket innebär en risk i och med ökad brandbelastning och brandspridningi fastigheten.

Brandlarmet fungerar endast internt och saknar direktkoppling till räddningstjänst.

Taket är dåligt isolerat och väldigt slitet. Ytterväggarna är dåligt isolerade och fönsterna ärinte
energiklassade samt saknar skydd för värmeinsträlning. Detta bidrar till höga driftkostnader och en
dålig arbetsmiljö för elever och lärare.

Ytskikten i skolan är Väldigt slitna och svårstädade vilket kan leda till en ohälsosam miljö.

Tillgång till skolbibliotek och elevhälsa är ett krav enligt skollagen. Utrymme för skolsköterska och
kurator saknas helt och biblioteket utgörs av ett litet rum på övre plan som inte är tillgängligt för
alla då skolan saknar hiss.

Skolan är i behov av ett stambyte då de befintliga stammarna inte har bytts ut sen skolan

uppfördes.

Belysningen i skolan består av gamla lysrörsarmaturer som flimrar, är felplacerade och
energikrävande.
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SLUTSATS

Utifrån dessa behov har  4  alternativa lösningar arbetats fram. Förslagen presenteras i text nedan,
med redovisning av kostnader, tider, för- och nackdelar samt konsekvenser av utebliven

investering.

Layouternas omfattning och utseende redogörs föri bilaga 1-4.

Bilaga  5  innehåller framtaget elevunderlag med beskrivning av områdesutvecklingen.
Bilaga 6 innehåller originalritningen för skolan.

Resultatet ifrån utförd behovsanalys har visat att de uppdragspunkter som tilldelats
fastighetsenheten och legat till grund för denna utredning, inte räcker till för att uppnå en
fungerande och välmående verksamhet. Detta har resulterat i ett framarbetat förslag ifrån
utredningsgruppen som avviker från det givna uppdraget, redovisat som Layoutförslag nr  2  i denna
rapport.

Kostnadsredovisningarna är baserade på nyckeltalskostnader, intagna offerter från entreprenörer
och konsulter samt driftkostnadsberäkningar baserade på faktiska kostnader från den befintliga
verksamheten. Okända kostnader som inte tagits med i beräkningen är eventuella markåtgärder så

som sanering, sprängning eller dylikt samt eventuella avsteg ifrån befintliga detaljplaner.
Kostnaderna som redovisas är därmed riktkostnader och inte faktiska, slutgiltiga kostnader.

LAYOU'I'F ÖRSLAG 1  — BILAGA 1

Layoutförslag 1 år ett förslag som berör kök, matsal och rörelserum enligt det givna uppdraget.
Övriga behov som finns i verksamheten och som lyfts i behovsanalysen i denna rapport har inte
tagits i beaktning i detta förslag.

Förslaget innebär en tillbyggnation på 66 m2 vilket fördelas på 60 m2 personalyta och  6  m2
tillkommande yta för redskapsförråd. Tidigare utrymme för kök, grupprurn och ett av
klassrummen görs om till matsal och köket flyttar till tidigare personalutrymmen.
Befintliga huvudentrén tas bort och entrén mot gatan görs om till huvudentré med gångväg och
hårdgjord yta för lämning/ hämtning och handikapparkering i anslutning till entrén.
Kapprum i entrén tas bort och ersätts av klädskåp i korridorerna utanför klassrummen samt i
tidigare yta för grupprum. Från dessa utrymmen leder separata utgångar mot skolgården.
Omklädningsrumrnen breddas ut över tidigare utrymme för kapprum för att skapa större yta och
ge plats för fler duschar. Golvi tidigare bastu höjs till samma nivå som rörelserummet och görs om
till omklädnad för lärare. Redskapsförrådet breddas ut till samma fasadliv som befintliga
rörelserummet och utrymningsvägen flyttas ut i salen för att ge mer förvaringsutrymme.
Ventilationsaggregaten byts ut mot Bst större aggregat som styr ventilationen för rörelserummet,
köket och övriga delar av verksamheten.
Driftutrymmen placeras på vinden med åtkomst från utsidan för driftpersonalen. Nya
värmepumpar installeras och placeras utanför tidigare rörelserum. Skolgården gränsas av för att
skapa bättre överblick för lärarna på raster och minska riskerna för olyckor på grund av
närliggande trafik och transporter.
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7.  7 .  7  Koflnaz/J/w/mximiflg

Kostnadsredovisning ombyggnation - Layout  1, Varmsätra  skola

Åtgärd:  » Pris: ,
Om— och  tillbyggnad . . . 17 000 000 kr

Värme . , 2387229kr
Ventilation 3300000kr

Parkering _ 464.000 kr
Fettavskiljare 4QQ 009 kr

Brand _ _,  _ ,. . 500 000 kr
Klädskåp . 160 000 kr
SUMMA 24 211 229 kr

Nuvarande hyreskostnad för Varmsätra skola ligger på 758 479 kronor/år, inklusive driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för Varmsätra ligger på 209kw/m2 och kostade 380 059,4kr år  2018.
Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 99,5kvv/m2 vilket skulle innebära en sänkning
av driftkostnaderna till 181 160 kronor per år.
Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till
1 656 421 kronor/ år för verksamheten.

7. 7.2 Fördelar

Utrymme skapas för en separat matsal med möjlighet till fristående diskinlämning och yta för lugnt
matrum/grupprum. Större omklädningsrum med fler duschar i form av bås skapar avskildhet och
minskar risk för bråk och mobbning. Större redskapsförråd där utrymningsvägen flyttats uti
rörelserummet skapar mer förvaringsyta och bättre brandsäkerhet. Köket blir större och
kökspersonalen får tillgång till omklädningsrum och separat toalett i direkt anslutning till köket,
vilket skapar bättre arbetsmiljö och minskar risk för sjukdomsspridning. Installation av hiss till det
övre planet skapar tillgänglighet till fritids och befintligt utrymme för bibliotek.
Eleverna får egna klädskåp vilket skapar ordning, mindre trängsel och bråk. Två utgångar i direkt
anslutning till skolgården underlättar flödet vid raster och den avgränsade skolgården ger
personalen en bättre överblick och bättre säkerhet för eleverna. Större parkering och
handikapparkering i anslutning till skolan skapar tillgänglighet, trygghet och underlättar för lärare
och besökare. Brandlarmet byts ut och kopplas upp direkt mot larmcentralen.

1. 7.3 Name:/elm-

Matsalens placering ligger i anslutning till klassrummen med endast en väg in och ut ur matsalen
från korridoren. Detta påverkar flödet av eleverna och skapar risker för krockar. Köbildning in till
matsalen kommer fortsättningsvis uppstå i korridorerna utanför klassrummen vilket riskerar att bli
till ett störningsmoment för pågående lektioner. Det kan även leda till ökad irritation bland
eleverna i köerna vilket kan orsaka bråk och tillbud.

Kökets yta ökar endast med ca 20m2 vilket ska inkludera omklädningsrum, toalett, tillagningsytor,
förvaring, beredning och varumottagning. Den lilla ytan gör det svårt att tillgodose alla behoven
som finns för att uppnå ett funktionellt tillagningskök och få en god arbetsmiljö. Måltidsenheten
anser därför att kostnaden för den här typen av ombyggnation av kök och matsal är för hög i
förhållande till de förbättringar det skulle innebära för verksamheten.
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Rörelserummet förblir orörtmed samma yta och takhöjd som tidigare, vilket begränsar dess
användningsområde. Detta ökar risken för att eleverna inte uppnår sin fulla kunskapspotential då
de tvingas använda lektionstid till att vänta, samt att de inte får möjligheten att öva färdigheter
utifrån sina förmågor, utan istället måste anpassa sig utifrån de förutsättningar som finns.
Tillgänglighetskraven uppfylls inte på grund av nivåskillnaden mellan rörelserummet och
omklädningsrummen som förblir opåverkad.

Klassrummen i den orörda delen är väldigt små och fungerar inte optimalt för undervisning i
dagsläget. De förblir också separerade ifrån de övriga klassrummen vilket försvårar samarbetet
mellan klasserna.

Minskade ytor för personal och eleveri form av förvaringsmöjligheter och grupprum som tas i
anspråk för att skapa matsal och ett större kök. Man saknar fortfarande yta för sarntalsrum,
administration, expedition och elevhälsa.

Skolan är byggd för 100 elever och den tillbyggnad som planeras motsvara inte behovet som finns
för de 134 elever som idag går på skolan. Konsekvenserna i och med detta förslag blir ett minskat
elevantal i skolan, alternativt att skolan görs om till B—form. Detta innebär att man måste placera en
stor del av eleverna någon annanstans vilket kan bli svårt med det tryck som finns på övriga skolor
i kommunen. För tillfället finns en viss kapacitet att ta emot fler elever i Ransta skola men detta
kan ändras med tiden.

Evakuering av eleverna kommer att krävas för att ombyggnationerna ska kunna genomföras.
Moduler kan nyttjas för att tillgodose lokalbehovet men det innebär ökade kostnader för
verksamheten. C—huset kommer att finnas tillgängligt från 2020men då Ängshagenskolan förlorar
sina moduler hösten 2019 så kan de behöva nyttja dessa lokaler. Även C—huset behöver ses över
och eventut anpassas för verksamheten vilket kan leda till ytterligare kostnader.

Trots att man försökt hålla nere kostnaderna i detta förslag och endast sett till de behov som finns
för matsal, kök och rörelserum så innebär ombyggnationen stora investeringskostnader.
Anpassningar för brand, tillgänglighet, miljö— och energikrav är obligatoriska åtgärder som inte går
att undvika vid en ombyggnation och utgör en stor del av den totala kostnaden.

Förslaget innebär förbättringar för verksamheten men de är småi förhållande till de ökade
hyreskostnaderna förslaget skulle innebära.

LAYOUTFÖRSLAG 2 — BILAGA  2

Layoutförslag 2 innebär en tillbyggnation på 335 kvadratmeter för att uppfylla skolans behov av en
ordentlig matsal, tillagningskök och rörelserum som inte begränsar de tilltänkta
användningsområdena. I detta förslag tar man även hänsyn till övriga behov som finns på skolan
och som tas upp i behovsanalysen i denna rapport.

6st fullstora klassrum placeras i anslutning till varandra vilket gynnar samarbete mellan klasserna.
Kapprum placeras i förbindelse till klassrummen med direkt anslutning till skolgården för att
underlätta flödena vid raster. Tidigare rörelserum görs om till matsal med anslutande tillagningskök
i fritids gamla lokaler.
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Yta för rörelserum byggs till mot vägen med omklädningsrum och redskaps förråd i nära
förbindelse. Skolan tillgänglighetsanpassas och förses med hiss, RWC, parkeringar för personal och
besökare i nära anknytning till huvudentrén och tillkommande hårdgjorda ytor utvändigt.
Bibliotek och reception placeras i entrén och personalytor förflyttas upp till andra våningen.
Brandlarm uppdateras till ett med direktkoppling till larmcentral. Ventilationsaggregaten byts ut
mot 3st större aggregat som styr ventilationen för rörelserummet, köket och övriga delar av
verksamheten.
Driftutrymmen placeras på vinden med åtkomst från utsidan för driftpersonalen. Nya
värmepumpar installeras och placeras utanför tidigare rörelserum. Skolgården gränsas av för att
skapa bättre överblick för lärarna på raster och minska riskerna för olyckor på grund av
närliggande trafik och transporter. Personalytorna flyttar upp till övervåningen för att skapa mer
utrymme för arbetsrum, samlingsytor och samtalsrum. Elevhälsa och expedition placeras i tidigare
utrymmen för kallvind och bibliotek samt reception placeras i entréhallen.

'I. 7.4 Kostuatbmdovimizg

Kostnadsredovisning ombyggnation- Layout 2, Varmsätra skola

Ätgä rd: .  _ _ _ Pris: _ ,
.Om— och tillbyggnad 34 000 000 kr

Värme _ __ _ _ 2442,, 2,2,3 kf
Ventilation 5  100 000 kr

Park ering _. _ . _ 464.000,!“
Fettavsklljare 400 000 kr
Brand 500 000 kr

SUMMA 42 906 223 kr

Nuvarande hyreskostnader för Varmsätra skola ligger på 758 479 kronor/år, inklusive driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för Varmsätra ligger på 209kw/m2 och kostade 380 059,4kr år 2018.

Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 99,3kw/m2 vilket skulle innebära en sänkning
av driftkostnaderna till 208 600 kronor per år.
Ombyggnadonens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till
2  530 800 kronor/ år för verksamheten.

1. 7.5 Fördelar

Genom att flytta kök och matsal till tidigare rörelserum och anslutande klassrum, skapas
ändamålsenliga ytor invändigt. En ny och större lastkaj i anslutning till vägen underlättar vid
varuleveranser och skapar en tryggare skolgård för barnen genom avgränsningar mot
transportvägar och övrig trafik. Köket får nya ytskikt och köksutrustning Och man skapar utrymme
för personalutrymmen, beredning, varumottagning och förvaring. Fettavskiljare ansluts till köket
vilket upp fyller lagkraven för hantering av spillvatten i verksamheten och minskar skadlig inverkan
på det kommunala ledningsnätet. Matsalens utformning med två dörröppningar skapar ett bra
flöde och minskar riskerna för bråk och irritation vilket tidigare har varit ett problem vid den
trånga serveringsytan. Det skapar även möjligheten att separera diskinlämningen och
serveringsdisken för att undvika köer i matsalen. Den nya matsalen kan med hjälp av skärmväggar
skapa olika rum vilket bidrar till en lugnare miljö under matserveringen och kan också användas till
grupprum, hemkunskapsundervisning, raster och samlingar.

Man skapar en mer sammanhållen klassrumssituation som ger bättre möjlighet till samarbete.
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Personalytorna blir större och man skapar utrymme för fler arbetsrum, vilrum, mötesrum för

känsliga samtal med elever och personal samt elevhälsa och expedition på övervåningen.

Yta för bibliotek och reception skapas i direkt anslutning till entrén vilket ger ett välkomnande

intryck, närhet till klassrummen och tillgänglighet för alla.

Hela skolan görs tillgänglig med hjälp av en hiss till det övre planet, parkeringsplatser i anslutning

till huvudentrén, fullstora RWC och större rörelserum med tillhörande omklädningsrum i samma

nivå som övriga verksamheten.

Parkeringsplatser anläggs i anslutning till skolan med tillräckligt många platser för antalet lärare på

skolan samt besökare. Hårdgjord yta för hämtning och lämning förläggs i anslutning till

huvudentré vilket underlättar för övrig trafik såsom varutransporter och busstransporter som inte

behöver samsas om samma yta.

Rörelserummet blir större och får en högre takhöjd vilket skapar bättre förutsättningar för att
uppfylla läroplanens mål i idrott och hälsa, samt nyttja ytan till fler aktiviteter efter skoltid.

Redskapsförrådet blir större vilket bidrar till att allt material kan förvaras i förrådet utan att stjäla

golvyta från rörelserummet. Omklädningsrummen tillgänglighetsanpassas och blir större, även
omklädningsrum för idrottsläraren blir större och får tillgång till egen dusch.
En egen in- och utgång med direkt anslutning till skolgården underlättar för utomhusaktiviteter,
minskar störningsmoment för övriga delar av verksamheten och ökar möjligheten till uthyrning

kvällstid. Fler duschar och större ytor minskar konflikter och ökar chansen till avskildhet vid

duschning.

Tilläggsisolering av fasad och tak vid lägdel, isolering av vind samt nya 3—glasfönster gör att man
klarar de nya energikraven samt bidrar till ett bättre inneklimat med minskad värmestrålning och
energiförbrukning.

Samtliga rörstråk byts ut eller relinas.

Brandlarmet byts ut och kopplas upp direkt mot larmcentralen.

7. 7.6 Nackdelar

Ytorna begränsas fortfarande av de gamla lokalerna och skolans utformning.

Man saknar specifika ytor för grupprum, istället nyttjas bibliotek och matsal till dessa aktiviteter.
Kapprummen får en större yta men är fortfarande inte optimalt utformade eller placerade för
verksamheten. Skolgärden gränsas av vilket gör att viss yta av den befintliga fotbollsplanen måste

tas i bruk för att få plats med förråd, sandlåda, klätterställning etc. vilket bidrar till en mindre
fotbollsplan med mindre användningsmöjligheter.

Evakuering av eleverna kommer att krävas för att ombyggnationerna ska kunna genomföras.

Då ombyggnationerna är så omfattande ökar byggtiden och därmed även tiden för evakueringen
jämfört med i layoutförslag 1. Detta innebär större kostnader för hyra av modulbyggnader eller

ökade kostnader för transport av eleverna till andra lokaler.

Kostnaderna för ombyggnationen är likvärdiga med kostnaden för en nybyggd skola på samma yta

men ger sämre möjligheter att styra utformning och placering av de olika utrymmena.

Anpassningari form av brand, tillgänglighet och drift blir även dyrare på grund av gällande
förutsättningari den befintliga byggnaden.
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FÖRSLAG 3:A  &  B

Förslag 3:a innebär nyproduktion av en skola på ca 1500m2 för att tillgodose samtliga behov som
finns på skolan enligt ovanstående behovsanalys. Den nya skolan byggs på platsen för den
nuvarande fotbollsplanen.

Kostnad för att bygga en ny skola, inklusive gymnastiksal, matsal och tillagningskök:
59 000 000 kronor inklusive etablering av skolgård.
Bokfört värde för gamla skolan, 2019-12—31: 1 911 349 kronor
Nuvarande hyreskostnader för Varmsätra skola ligger på 758 479 kronor/år.

Ny hyra exklusive driftkostnader vid nyproduktion: 2 672 879 kr/år.

Förslag 3:b är en nyproducerade skola i form av en modulskola på ca 1500m2.
Skolan innehåller gymnastiksal, matsal och tillagningskök. Modulskolan är även den tänkt att
placeras på platsen för den nuvarande fotbollsplanen.
Kostnad: ca 2280kronor/m2 och år de första  5  åren inklusive montage, demontage och
grundarbeten, därefter försvinner etableringskostnaden och priset sjunker till ca 1800kr/m2 och år.

Summa (1-5 år): 2280 x 1500  =  3  420 000 kronor/år.
Summa(5(): 1800 x 1500 = 2 700 000 kronor/år.
Skolans bokförda värde 2019—12-31: 1 911 349 kronor
Efter 15 år finns möjligheten att köpa loss modulerna eller fortsätta att hyra dem.

De presenterade kostnaderna i förslag 3:b ovan är exklusive driftkostnader och kostnader för
etablering av skolgård.

l. 7.7 Fördelar

I dessa förslag behöver man inte anpassa något till den befintliga konstruktionen och layouten på
skolan utan man kan planera helt utifrån verksamhetens behov och önskemål vad gäller
utformning, placeringar och innehåll. Tillgänglighet, brandsäkerhet, energikrav och miljökrav ges
optimala förutsättningar och skapar en trygg, tillgänglig och miljövänlig skola. Nya värme— och
ventilationssystem underlättar drift— och underhållsarbetena, sänker energiförbrukningen och
uppfyller de energi— och miljömål som man vill uppnå i samtliga kommunala fastigheter.
Nya lokaler skapar bra förutsättningar till en god arbetsmiljö för elever och personal och minskar
underhållsbehovet.

Evakuering av eleverna behövs ej då byggnationen av en ny skola, både vid nyproduktion och vid
modulskola, kan utföras utan större störningar för den pågående verksamheten som kan fortgåi
den befintliga skolan.

En modulskola blir väldigt flexibel och man kan justera skolans storlek och utformning efter det
elevantal som förväntas gå på skolan. Vid ett minskat elevantal kan man lätt plocka bort de
moduler som man inte har behov av och då minska hyreskostnaderna. Skulle elevantalet öka kan
man komplettera med fler moduler.

7. 7. 8  Nacka/aldr

Det bokförda värdet av den befintliga skolan blir en direktavskrivning som betalas av direkt.
Eventuella rivningskostnader för den gamla skolan tillkommer vid nybyggnation och modulskola
om man inte lyckas sälja den befintliga skolan. En ny skola innebär byggnation för det behov som
finns i verksamheten i dagsläget.
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Sett  till elevundcrlagct för upptagningsområdena kring Varmsätra skola visar det på ett minskat
elevantal de kommande åren.
Om inte det höga elevantalet på skolan bibehålls så kan det leda till att man står med nya, tomma
lokaler som innebär höga kostnader och låg nyttjandegrad.

FÖRSLAG  4

Innebär en sammanslagning med Ängshagenskolan. Varmsätra skola läggs ned och eleverna flyttas
delvis till Ransta skola och delvis till Ängshagenskolan. Förskoleverksamheten på Ängshagen görs
om till skolverksamhet och övriga ytor så som matsal och gymnastiksal ses över och byggs till för
att rymma det nya elevantalet och den utökade personalstyrkan.

7. 7.9 KoJ'h/adnw/omfli/g

Kostnadsredovisning -  Layout  4, Ängshagenskolan

Åtgärd: _ Pris: .
Om-e och tillbyggnad 30  730 000 kr

Värme 2 491 400 kr

ventilation 7  420 000 kr
Brand 1500 000 kr

SUMMA 42 141 400 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ängshagenskolan ligger på  3  940 551 kronor/år inkl. driftkostnader.
Nuvarande hyreskostnad för förskoleverksamheten ligger på 1 636  093  kronor/ år inkl. driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på skolan ligger på 575kw/m2 och kostade
848 694 kronor år 2018. Energiförbrukning för el och fjärrvärme på förskolan kostade 218 160
kronor år 2018. Driftkostnaden efter om- och tillbyggnation förväntas hamna på ca 672 660 kr/år.
Ombyggnationen skulle innebära en hyreshöjning till 7 295 890 kronor/år för verksamheten.

Kostnaderna som presenteras ovan är exklusive kostnader för produktion av en ny förskola samt
byte av fettavskiljare, diskmaskin och kokgryta i det befintliga köket.

1. '/. '/0 Fördelar

N edläggningen av Varmsätra skola innebär ett större elevantal på Ängshagenskolan vilket ger en
högre ekonomisk vinning och skapar möjlighet till kvalitetssatsningar. Det skulle även innebära
minskade kostnader för drift och underhåll samt eventuella framtida intäkter genom försäljning av
tomt/ fastighet. Behoven i Varmsätra skola och Ängshagenskolan upp fylls till en minskad
investeringskostnad och ingrepp än vid separata investeringar i de båda skolorna.

En större skola har generellt sett större möjligheter att erbjuda undervisning av lärare med behörig
personal och få tillgång till annat stöd. Lärarkollegiet blir också större och mer mångfacetterat och
förutsättningarna för kollegialt lärande blir starkare.

En större skola med fler elever och vuxna kan även innebära bättre möjligheter att finna
kamratskap och trygghet hos jämnåriga med liknande intressen eller hos de vuxna.
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7. 1.  7 7  Nackdelar

I och med det nya elevantalet och den ökade personalstyrkan på skolan kan det komma att
behövas en ny diskmaskin, kokgryta och fettavskiljare i köket som klarar av det ökade antal
portioner mat som ska serveras. Köket renoverades 2018 och maskinerna och fettavskiljaren som
finns installerade på skolan är helt nya.

Osäkerhet i hur många som skulle välja Ängshagenskolan framför Ransta i och med det fria
skolvalet gör det svårt att beräkna kostnader för förslaget.

En undersökning bland föräldrar skulle behöva utföras innan man beräknar vilka förändringar och
tillbyggnader som kan komma att krävas på Ängshagenskolan för att detta ska vara genomförbart.

Det finns en stor risk för motstånd från boende i och omkring Varmsätra som vill bevara den

lokala skolan. Detta kan leda till överklagande av beslut och ett tungjobbat projekt.

Elever med särskilda behov kan komma att påverkas av detta förslag. Dessa elever har ett behov av
en lugnare skolmiljö med mindre klasser för att kunna koncentrera sig och prestera i skolan, då de
har svårt att handskas med stora folkmassor och höga ljudnivåer. Detta kan vara svårt att tillgodose
i en större skola med ett stort elevantal som ska samsas om gemensamma ytor såsom allrum,
matsal, skolgård etc. vilket kan skapa stress och en känsla av otrygghet hos dessa elever. Beroende
på hur skolverksamheten är organiserad kan det även uppstå situationer då dessa elever har sämre
förutsättningar att bli sedda och få det stöd de behöver i undervisningen vilket i sin tur kan leda till
att nämnda elever inte når sina kunskapsmål.

Ur ett vidare samhällsperspektiv har tillgången till skola betydelse för hur attraktivt det är att bo
och verka även på landsbygden och en nedläggning av Varmsätra skola skulle kunna påverka orten

negativt utifrån dessa hänseenden.

Ny plats för förskola behöver tänkas ut. Ett förslag är att man bygger ut förskoleverksamheten i
Åkra med  4  avdelningar. Detta leder dock till att det endast finns två privata förskoleverksamheter
kvar för de boende i och kring Ängshagen.
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KONSEKVENSER AV UTEBLIVEN INVESTJLRIN G

Varmsätra skola är i stort behov av åtgärder. Man har tidigare avvaktat med planerade underhåll
som har  skjutits  framåt i tiden då man har inväntat ett eventuellt investeringsbeslut och
åtgärdsförslag. Detta har lett till att den befintliga byggnaden och dess invändiga ytskikt och
installationer är i allt sämre skick. Brandinspektörer har vid tidigare inspektioner påpekat stora
risker i skolan beträffande utrymning och brandsäkerhet.
Köket uppfyller inte kraven enligt arbetsmiljöverket och miljö—och hälsa har tidigare gjort nedslag
på flertalet ogynnsamma förutsättningar i de befintliga utrymmena på grund av hälsorisker och
arbetsmiljörisker.

På grund av det insparade underhållet kommer man vara i behov av stora renoveringar av bland
annat ytskikt, stammar och driftsystem inom en snar framtid. Utan investeringsbeslut kan skolan
komma att behöva utföra punktinsatser för att lösa akuta fel. Åtgärder som utförs i tid innan akuta
lägen uppstår kan utföras till rätt pris och utformning då man har tid att gå ut med en förfrågan
och få in flera förslag från olika aktörer på marknaden. Sådana åtgärder kan ses som värdehöjande
investeringar istället för rena kostnader som punktinsatser befaras bli. Ser man inte till helheten i
skolan när man beslutar om åtgärder så riskerar man att en del som nyligen åtgärdats behöver göras
om för att kunna åtgärda andra fel som uppkommer, vilket leder till dubbla kostnader.

Redan 2012 togs det fram en utredning som beskrev behoven på skolan.
Några åtgärder har ännu inte utförts och behoven kvarstår och växer i takt med att åren går.
I dagsläget uppfyller inte verksamheten de krav som ställs ifrån kommunen och myndigheterna vad
gäller arbetsmiljö, kvalitet, energibesparingar och miljömål. Detta innebär att kontrollorgan såsom
skolinspektionen, miljöenheten och arbetsmiljöverket kommer fortsätta ha synpunkter och göra
nedslag på verksamheten och dess funktioner vid årliga inspektioner. Skärps lagstiftningen för
dessa krav och mål föreligger en risk för stängning av skolan vilket i sin tur leder till platsbrist för
ett stort antal elever.
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BILAGA  5 -  ELEVUNDERLAG VARMSÄTRA SKOLA FRAM TILL HÖSTEN 2024

Fray/Mtge! m; Ben/51 IVelterbe/g

En framskrivning av nuvarande barnantal i de  områden  som anvisas Varmsätra skola visar att

elevtalen i området kommer att uppgå till vad nedanstående tabell visar.

Varmsätra
skola Försk.klass åk  1  åk 2 åk  3  åk  4  åk  5 åk 6  Totalt

2018 19 13 24 27 17 17 14 131

2019 19 19 13 24 27 17 17 136

2020 19 19 19 13 24 27 17 138

2021 14 19 19 19 13 24 27 135

2022 15 14 19 19 19 13 24 123

2023 17 15 14 19 19 19 13 116

2024
8  17 15 14 19 19 19 111

Uppgifterna baseras på de barn som var folkbokförda i Kumla, Tärna och Varmsätra i januari

2019.

De elever som under de närmaste åren kommer att anvisas Varmsätra skola, fördelas på de olika

områdena så här:

Varmsätra skola

Född 13 i fskl19 f14  fskl20  f15 fskl21 f16 fskl22 f17 fskl 23 f18 fskl24

Kumla 3 5 6 3 8 3

Tärna 4 4 2 5 2 1

Varmsätra 12 1 0 6 7 7 4

1 9 1 9 14 1 5 17 8

F ramskrivning innehåller till skillnad från prognos ingen bedömning av omvärldsfaktorer, utan

tar endast hänsyn till de fakta som i dagsläget finns tillgängliga. Framskrivning tar exempelvis inte

hänsyn till det fria skolvalet, förväntad inflyttning, infrastrukturella förändringar, etcetera.

Varmsätra har netto-tillströmning av elever även från Sala tätort. Bilden är dock inte helt entydig.

Inför hösten 2019 fanns i februari 19 barn som skulle börja förskoleklass till hösten. Preliminärt

placerades 16 elever i förskoleklass i Varmsätra.

Från och med 2020 kommer nya Vallaskolan stå färdig. Eventuellt görs även lokalförändringar i

Ängshagenskolan som kan ge viss utökning av antalet elevplatser där. Hur den kommer att

påverka söksiffrorna till Varmsätra skola är osäkert.

Det behöver betonas att vi inte vet hur vårdnadshavarna kommer att välja.

Vi ser även möjligheter att på sikt rymma barn från andra upptagningsområden i Ransta. Hur

många, beror på hur orten utvecklas de närmaste åren. Utan någon in— eller utflyttning alls

kommer Ransta skola ha följande elevtalsutveckling:
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Ransta  Försk.klass åk  1 åk  2  åk  3  åk  4  åk  5 åk 6 Totalt
2018 17 32 23 17 17 17 14 137

2019 10 17 32 23 17 17 17 133

2020 13 1O 17 32 23 17 17 129

2021 15  13 10 17 32 23 17 127
2022 12 15 13 10 17 32 23 122

2023 10  12 15 13 10 17 32 109

2024 15 10 12 15 13 10 17 92

Vi vet att Sala  kommun  förbereder för tillväxt i Ransta när det gäller tomter och bostäder. Det
kommer förstås i så fall att påverka ovanstående framskrivning.

Ransta skola är dock dimensionerad för 160 elever [vid relativt jämn spridning mellan
årskurserna] och kommer troligen att under de närmaste åren ha plats för fler elever än de som
bori nuvarande upptagningsområde. Det finns även möjlighet att på sikt bygga ut Ransta skola,

om orten skulle växa mer än vad som enligt ovanstående redovisning kan antas.

Sedan  2018  har tillämpningen av det fria skolvalet fått större betydelse, bland annat genom
vägledande prejudicerade rättsfall. Vårdnadshavarnas rätt att välja skola har en mycket stark

rättslig ställning. Skolchefen gör därför inte längre preliminära placeringar, utom till
landsbygdsskolor där skolskjutstrafiken är fastställer inför placeringar i förskoleklass varje år, det
maximala platsantalet på varje skolenhet.

Uppgifterna i tabellerna ovan är från årsskiftet  2018/2019  och vissa förändringar kan ha skett
och kan komma att se, beroende på elever som flyttar in och ut eller väljer annan skola.
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UTREDNING  AV ÄNGSHAGENSKOLAN

BAKGRUND  &  SYF'l'F,

På uppdrag av kommunstyrelsen fick fastighetsenheten i uppdrag att utreda
investeringsbehovet vid Ängshagenskolan. Uppdraget innefattade att se över hur investeringar i
Ängshagenskolan kunde genomföras för att tillgodose skolans lokalmässiga behov och säkerställa
långsiktig tillgång till ändamålsenliga lokaler.
I utredningen har det funnits en utredningsgrupp bestående av personal ifrån skolverksamheten,
driftpersonal, förvaltning och sakkunniga som aktivt medverkat i utredningen.
En styrgrupp bestående av projektchef, fastighetschef och driftchef från fastighetsenheten i Sala
kommun samt kanslichef för skolan har varit behjälpliga i utredningens utformning och sett till att
utredningen drivits på i rätt riktning, utifrån det givna uppdraget. I utredningen har man tagit hänsyn
till den förväntade elevtalsutvecklingen, lokalkapaciteten och verksamhetens behov för att få fram
optimala lokallösningar.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Ängshagenskolan byggdes år 1996 och är en F-6 skola med förskoleverksamhet och fritids.
Skolan inrymmeri dagsläget 197 elever och 70 barn på förskolan. Skolans totala yta uppgår till ca

2280  m2 och förskoleverksamheten har en yta på ca  1054  m2.
Skolan kompletterades med en modulbyggnad bestående av två klassrum och två grupprum år  2014.

BEHOV SANA I.YS

Ängshagenskolan är en stor skola med många kvadratmeter per elev men den är inte yteffektiv.
Klassrummen är för få för det antal elever som finns på skolan och har därmed kompletterats med
två modulbyggnader bestående av två klassrum och två grupprum för att tillfälligt tillgodose
mellanstadiets lokalmässiga behov. Modulbyggnaden har stått sen  2014  och tillståndet för den går ut
under hösten 2019. Utan dessa har skolan inte kapacitet nog att rymma alla elever. Modulbyggnaden
saknar även dragningar för vatten och därmed toaletter.

Avdelningsköken som är placerade utanför klassrummen används inte vid matservering utan
fungerar endast som tillfälliga grupprum eller till aktiviteter under raster. Dessa tar upp mycket
utrymme som skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt. Då tanken var att samtliga klasser skulle äta i
sina avdelningskök så saknar skolan en särskild plats för matsal. Enligt arbetsmiljöverket ska man
räkna med ca 1,2 rn2 golvarea per matplats vilket inte uppfylls iÄngshagenskolan idag. Ytan som
idag används till matservering är tidigare utrymmen för rniljörum, växtrum, plantering och allrum.
Dessa utrymmen ligger i anslutning till befintliga klassrum och korridorer vilket blir till ett
störningsmoment för pågående lektioner samt påverkar matron för eleverna.

Ioch med den nya skollagen som trädde i kraft  2011  så ska alla elever ha tillgång till ett
skolbibliotek. Biblioteket på Ängshagen bestod tidigare av hyllplan placerade vid serveringsyta och

på entresolplanet. Dessa ytor var alldeles för små och används inte längre utan biblioteket utgörs

idag av ett omgjort avdelningskök/ allrum. För att gränsa av utrymmet har man satt upp en väg mot
korridoren vilket i sin tur har påverkat luft— och värmeflödena som inte kan strömma fritt till övriga
ytor. Biblioteksytan är fortfarande väldigt liten och har endast plats för ett fåtal elever samtidigt.
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Skolan är från början byggd som en ekologisk skola med invändiga ytor målade med
äggoljetemperafarg. Dessa vägar är i stort behov av ommålning.

Omklädningsrummen är små och trånga och klarar endast att ta halvklasser vilket gör att
idrottslektionerna måste delas upp i två per klass. De små ytorna och öppna duschutrymmena ökar
även risken för tillbud, bråk och mobbning bland eleverna.

Gymnastiksalens storlek ärinte heller tillräcklig för att hålla lektioner med helklasser då varje klass
består av ca 26—31 clever.

Slöjdsalarna är små och trånga och klarar inte större grupper än 16 elever. Varmsätra och Kilaskolan
som nyttjar slöjdsalarna har grupper på runt 18 elever vilka måste delas upp i två för att få plats. Man
saknar även särskilt utrymme för bildlektioner, dessa hålls för tillfället i samma lokaler som syslöjden
och kräver yta i form av förvaring.

Skolan saknar fullstora RWC.

Personalytorna är små och saknar utrymme för samtalsrum, vilrum och rätt antal arbetsrum till
antalet lärare på skolan. Ventilationen i utrymmena är undermålig och utgör en arbetsmiljörisk för
personalen som ofta upplever symptom som trötthet och huvudvärk.

Ventilationen och värmen är väldigt energikrävande och dyrai drift då de är igång dygnet runt.
Systemet saknar även värmeåtervinning. Det går heller inte att styra värme och ventilation direkt i
rummen utan skolan har delats upp i tre sektioner som styrs var för sig.

Höga takhöjder innebär problem med städningen då man måste använda en lift för att kunna nå
överallt. Detta är även negativt ur uppvärmningssynpunkt då värmen snabbt stiger upp till tak och

försvinner ut utan att återvinnas, en s.k. skorstenseffekt.

Skolans många separata in- och utgångar är tidskrävande och försvårar vid stängning/ öppning av
skolan då samtliga dörrar ska låsas/ öppnas manuellt. Detta skapar även en otrygg miljö för både
personal och elever då man ej har uppsyn över vilka som kommer in i skolans lokaler.

Dörr mot matservering från korridor vid huvudentrén saknar larm. l utrymmena sitter endast
närvarosensorer som inte fungerar som de ska. Detta är ett problem vid uthyrning av gymnastiksal
och omklädningsrum då man kan ta sig vidare in i verksamhetens lokaler, vilket ökar risken för stöld
och skadegörelse.

Skolan saknar en naturlig huvudentré som är tydligt utmärkt och lätt att hitta för besökare.

Koncentrationsförrnågan i klassrummen påverkas av fönster ut mot korridorerna vilka är

distraherande för eleverna och blir till ett störningsmoment under lektionstid.

Brandsystemet är dåligt och behöver bytas ut till något bättre.
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SLUTSATS

Utifrån dessa behov har  4  alternativa lösningar arbetats fram. Förslagen presenteras i text nedan med
redovisning av kostnader, tider, för— och nackdelar och konsekvenser.

Layouternas omfattning och utseende redogörs för i bilaga 1—4 i denna rapport.
Bilaga 5innehåller framtaget elevunderlag med beskrivning av områdesutvecklingen.
Bilaga 6 innehåller originalritningen för skolan.

Kostnadsredovisningarna är baserade på nyckeltalskostnader, intagna offerter från entreprenörer
och konsulter samt driftkostnadsberäkningar baserade på faktiska kostnader från den befintliga
verksamheten. Okända kostnader som inte tagits med i beräkningen är eventuella markåtgärder så
som sanering, sprängning eller dylikt samt evakueringskostnader och eventuella avsteg från befintliga
detaljplaner. Kostnaderna som redovisas är därmed riktkostnader och inte faktiska, slutgiltiga

kostnader.

LAYOUTFÖRSLAG  1  _ BILAGA  1

Layoutförslag 1 innebär en tillbyggnation på 400 m2 i form av en separat byggnad för gymnastik,
redskaps förråd och omklädningsrum. Matsal och bibliotek flyttar ini tidigare utrymme för
gymnastik. Tidigare matsal och personalrum görs om till klassrum med utrymme för kapprum

mellan rummen och man bygger grupprum vid tidigare serveringsyta. Omklädningsrummen görs om
till konferensrum/lärarrum och två extra kapprum byggs till vid avdelningsköken på respektive sida
av de nya klassrummen. Entresolplanet byggs ut över de nya klassrummen för att inrymma samtliga
personalytor. lnnervägg mellan virke/ maskiner och träslöjden tas bort och vägen mellan träslöjd
och syslöjd flyttas upp för att skapa mer utrymme i slöjdsalarna.
Värme och ventilation byts ut för att minska driftkostnader, erhålla värmeåtervinning och bättre
styrning av systemen. Befintlig fasad tilläggsisoleras då den gamla isoleringen ramlat ner.

7. 7.7 Karma:/tre!!!)tätning

Kostnadsredovisning - Layout  1, Ängshagenskolan

Åtgärd: Pris:

Om- och tillbyggnad 23 600 000 kr

Värme 1 991 400 kr

Ventilation 6  420 000 kr

Brand 1 000 000 kr

SUMMA 33 011 400 kr

Nuvarande hyreskostnadcr för Ängshagenskolan ligger på 3940 551 kronor/år, inklusive driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på Ängshagenskolan ligger på 575kw/m2 och
kostade 848 694 kronor är 2018.
Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 254kw/m2 vilket skulle innebära en sänkning

av driftkostnaderna till 464 262 kronor.
Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till
5 051 635 kronor/år.
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‘/. 7.2 Hilde/ar

En separat byggnad för idrott underlättar uthyrning och aktiviteter efter skoltid då man ej behöver

gå via skolans lokaler för att nå gymnastiksalen.
Det begränsar även risken för stöld och skadegörelse i skolan vilket verksamheten har haft problem

med tidigare. En separat byggnad begränsas inte av de befintliga lokalerna vilket gör det möjligt att
utöka ytan för gymnastiksal och omklädningsrum så att man kan hålla lektioner för helklass er istället
för halvklasser. Placering i direkt anslutning till skolgården underlättar och uppmuntrar till

utomhusaktiviteter under gymnastiklektionerna.

Att göra om tidigare gymnastiksal till matsal skulle innebära en bättre studiero och matro för

eleverna då matsalen förläggs i ett eget rum, avskilt från korridorer och klassrum. I dagsläget så blir
det väldigt stirnmigt vid matserveringen och dess nuvarande placering och utformning gör att det

stör pågående undervisning, detta problem försvinner i och med den nya placeringen. Närheten till
köket underlättar arbetet för kökspersonalen och flödet in och ut ur matsalen underlättas av två
separata in— och utgångar. Yta frigörs även för ett större bibliotek på bottenvåningen som är
tillgänglig för alla.

Skolan skulle i detta förslag få 4st nya klassrum vilket skulle tillgodose behovet som uppstår efter att
modulbyggnaderna försvunnit. Elevantalet i klasserna skulle även kunna minskas och ge eleverna
mer yta och en lugnare miljö.

Personalytorna dubbleras och man skapar arbetsrum för de olika arbetsteamen, konferens,

samlingsrum för rast och personaltoaletter. Dessa ytor görs tillgängliga via en hiss i anslutning till
den befintliga trappan.

Det nya mellanbjälklaget som byggs till för personalytorna leder till en minskad invändig takhöjd
vilket i sin tur bidrar till en bättre ljudmiljö, inneklimat samt underlättar vid städning av utrymmena.

Förslaget innebär kort invändig byggtid och ett minskat behov av evakuering då klassrumsdelarna i
flyglarna i stort förblir orörda. Förslaget möjliggör även byggnaden i etapper då den fristående
gymnastiksalen kan byggas utan att påverka den befintliga verksamheten. Genom att först bygga

klart den nya hallen kan verksamheten bedriva idrottslektioner i den gamla hallen utan uppehåll fram
till dess att den nya hallen står klar.

Brandsystemet byts uti hela fastigheten.

Huvudentrén byggs ut och framhävs genom en avvikande färg för att underlätta orienteringen.

7.  7 .3 Nar/effe!”

En separat tillbyggnad för idrott innebär tillkommande driftkostnader, underhållskostnader och

hyreshöjningar för verksamheten.

Placeringen av de nya klassrummen skapar en korridorskänsla genom hela byggnaden och minskar
det naturliga ljusinsläppet.

Då inga ingrepp förutom dragningar för värme och ventilation görs i de befintliga klassrumrnen
bibehålls ytskikten i rummen. Dessa kommer att behöva bytas ut inom några år och kan då kräva

ytterligare en evakuering av eleverna.

Befintliga outnyttjade ytor bibehålls och bidrar till en låg nyttjandegrad av lokalerna.
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I_.AYOUTFÖRSLAG 2  — BILAGA  2

I Layoutförslag 2 nyttjar man den befintliga lokalytan maximalt vilket innebär att man inte är i behov
av någon tillbyggnation.

Utrymmena för läs/vila, förrådoch grupprurn tas bort mellan befintliga klassrummen för att skapa
yta för fler klassrum. Avdelningsköken tas bort och man bygger förråd, grupprum, kapprum och
rum för läs och vila i dessa utrymmen. Befintliga omklädningsrum breddas ut över förrådoch
toaletter för att skapa större yta. Ytan för hälsovård/ elevvård minskas ner och flyttas till tidigare

kapprum och musikrum. Musikrum och del av konferensrum görs om till klassrum. Personalytorna

blir större och flyttas upp till entresolplanet. Del av tidigare personalrum görs om till klassrum och
matsalen breddas ut och görs större. Innervägg mellan virke/ maskiner och träslöjden tas bort och

vägen mellan träslöjd och syslöjd flyttas upp föratt skapa mer utrymme i slöjdsalarna. Värme och
ventilation byts ut för att minska på driftkostnader, erhålla värmeåtervinning och bättre styrning av

systemen. Befintlig fasad tilläggsisoleras då den gamla isoleringen ramlat ner.

7.7.4 Kost/zar/Jredom'J/zz'ng

Kostnadsredovisning - Layout  2, Ängshagenskolan

__Åtgärd; . . Pris
Om- och tillbyggnad 13 300 000 kr

,Värme . 1  _529 000 kr

Ventilation 5 430000  kr

Brand 1  000 000 kr

SUMMA 21 259 000 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ängshagenskolan ligger på 3940 551 kronor/år, inklusive driftkostnader.

Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på Ängshagenskolan ligger på 575kw/rn2 och
kostade 848 694 kronor år 2018.
Energiförbrukning efter ombyggnation hamnar på 249kw/m2 vilket innebär en sänkning av
driftkostnaderna till 403 546 kronor per år.
Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till

4 458 500 kronor/ år för verksamheten.

7. 1.5 Fördelar

Den nya layouten bidrar till ett maximalt nyttjande av verksamhetens lokalyta vilket är ekonomiskt

gynnsamt. Fler klassrum innebär att man kan ha minskade elevgrupper och ett separat klassrum för

bild. Man skapar även en flexibilitet i verksamheten då man kan använda ytorna till klassrum vid ett

ökat elevantal på skolan eller nyttja dessa utrymmen till förskola, fritids, grupprum eller personalrum
vid behov.

I och med flytt av invändiga väggar så blir samtliga ytskikt nya i klassrummen.

Större omklädningsrum bidrar till minskad trängsel, tidsbesparing vid ombyte och duschning samt
minskad risk för tillbud och mobbning.
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Separata kapprum till varje klass och ett minskat elevantal i klasserna innebär minskad risk för tillbud
och bråk i kapprumrnen vid ankomst, raster och hemgång då färre elever behöver samsas om ytan.

 

Driftkostnaderna mer än halveras genom installation av nya system med värmeätervinning av

fränluften.

Tilläggsisoleringen i fasad förbättrar inneklimatet och minskar energiförbrukningen.

Personalytorna blir större och man skapar rum för vila, rast och samtal utan risk för överhörning vid
känsliga diskussioner med personal, elever och föräldrar.

Matsalens placering gör att man bibehåller ett stort ljusinsläpp och en öppnare känsla i skolan, det
blir även en samlingspunkt i verksamheten. Den nya storleken på matsalen skapar även möjligheten

att klara av matserveringen på två sittningar vilket underlättar planeringen för mältidsenheten och
pedagogerna.

Brandsystemet byts uti hela fastigheten.

Huvudentrén byggs ut och framhävs genom en avvikande färg för att underlätta orienteringen.

1.1.6 Nackdelar

Ytskikt som inte är uttjänade så som tak och golv behöver bytas ut på grund av flytt av vägar och
dragningar för nya system.

Den omfattande ombyggnationen innebär längre byggtid och evakueringstid för eleverna vilket kan
leda till högre kostnader för lokalhyra.

Man skapar fler entréer och ingångar vilket innebär fler dörrar som ska öppnas och stängas morgon

och kväll.

Mindre matro för eleverna i och med matsalens placering i anslutning till korridorerna samt fortsatt

eventuell störning av lektionerna under matserveringen

Gymnastiksalens yta är fortfarande inte tillräcklig för att hålla helklasslektioner.
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LAYOUTFÖRSLAG  3  _  BILAGA  3

Idetta förslag så bygger man ut ca 300 m2 för att tillgodose ytan som tidigare utgjorts av
rnodulbyggnaderna. Ytan kommer att bestå av tre klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och
toaletter. Tillbyggnaden placeras på samma plats som tidigare modulbyggnader stått på.
Värme och ventilation byts ut för att minska på driftkostnader, erhålla värmeåtervinning och bättre
styrning av systemen. Befintlig fasad tilläggsisoleras då den gamla isoleringen ramlat ner.

7. 1.7 Kort/ladrmdow'r/lz'ng

Kostnadsredovisning — Layout  3, Ängshagenskolan

Åtgärd: . _  Pris: .

Om- och tillbyggnad 14 000 000 kr

Värme _ 1 529 ooo kr
Ventilation 5  430 000 kr

Brand 1 000 000 kr

SUMMA 21 959 000 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ängshagenskolan ligger på 3 940 551 kronor/ år, inklusive driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på Ängshagenskolan ligger på 575kw/m2 och
kostade 848 694 kronor år 2018.

Energiförbrukning efter ombyggnation hamnar på 249kw/rn2 vilket innebär en sänkning av
driftkostnaderna till 460 214 kronor per år.
Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till
4  546 880 kronor/ år för verksamheten.

1. 7.8 Fördelar

Förutom åtgärder för installation av nya ventilations— och värmesystem så är påverkan i befintliga
lokalerna minimala. Evakuering behöver endast ske under en kortare period förutom för de elever
som har klassrum i modulbyggnaderna.

Skolan erhåller en bättre symmetri med 6st klassrum i vardera flygeln.

Värme och ventilation byts ut för att minska på driftkostnader, erhålla värmeåtervinning och bättre
styrning av systemen. Tilläggsisoleringen i fasad förbättrar inneklimatet och minskar
energiförbrukningen.
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7.1.9 Nätverk/ar

Högre hyra, driftkostnader och underhållskostnader i och med tillbyggnation med utökad lokalyta
och nya dragningar för vatten och värme.

Befintliga outnyttjade ytor behålls och bidrar till en låg nyttjandegrad av de befintliga lokalerna.

Personalytorna förblir små och otillräckliga för antalet lärare som jobbar på skolan och bidrar till en
dålig arbetsmiljö.

Utrymmena för omklädningsrum, gymnastiksal, bibliotek och slöjdsalar förblir små och begränsar
möjligheten att ha lektioner med fullstora klasser. Detta i sin tur leder till högre
undervisningskostnader för verksamheten.

Skolan saknar fortfarande tillräckliga utrymmen för matsal och bibliotek och uppfyller således inte
kraven enligt skollagen och arbetsmiljöverket.

Sett till det framtagna elevunderlaget förespås elevantalet på Ängshagenskolan minska de kommande
åren, stämmer detta så kan det leda till att de nybyggda lokalerna står tomma och outnyttjade och
blir till en ogynnsam investering för verksamheten.

LAYOUTF ÖRSLAG  4  -— BILAGA  4

Innebär en sammanslagning med Varmsätra skola. Förskoleverksamheten på Ängshagen görs om till
skolverksamhet och övriga ytor så som matsal och gymnastiksal ses över och byggs till för att

fastställa behov av ombyggnation och tillbyggnation för att rymma det nya elevantalet och den
utökade personalstyrkan.

1. 7. 70 Kanna/freda wit/ling

Kostnadsredovisning -  Layout 4, Ängshagenskolan

Åtgärd: _ , , Pris:
Om- och tillbyggnad 30 730 000 kr

Värme 2  491 400 kr

Ventilation 7  420 000 kr
Brand 1 500 000 kr

SUMMA 42 141 400 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ängshagenskolan ligger på  3  940 551 kronor/år inkl. driftkostnader.
Nuvarande hyreskostnad för förskoleverksamheten ligger på 1 636 093 kronor/år inkl. driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på skolan ligger på 575kw/m2 och kostade
848 694 kronor år 2018. Energiförbrukning för el och fjärrvärme på förskolan kostade 218 160
kronor är 2018. Driftkostnaden efter om— och tillbyggnation förväntas hamna på ca 672 660 kr/ år.
Ombyggnationen skulle innebära en hyreshöjning till  7  295 890 kronor/år för verksamheten.

Kostnaderna som presenteras ovan är exklusive kostnader för produktion av en ny förskola samt
byte av fettavskiljare, diskmaskin och kokgryta i det befintliga köket.
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Nedläggningen av Varmsätra skola innebär ett större elevantal på Ängshagenskolan vilket ger en

högre ekonomisk vinning och skapar möjlighet till kvalitetssatsningar. Det skulle även innebära
minskade kostnader för drift och underhåll samt eventuella framtida intäkter genom försäljning av

tomt/ fas tighet. Behoven i Varmsätra skola och Ängshagenskolan upp fylls till en minskad

investeringskostnad och ingrepp än vid separata investeringar i de båda skolorna.

En större skola har generellt sett större möjligheter att erbjuda undervisning av lärare med behörig

personal och få tillgång till annat stöd. Lärarkollegiet blir också större och mer mångfacetterat och

förutsättningarna för kollegialt lärande blir starkare.

En större skola med fler elever och vuxna kan även innebära bättre möjligheter att finna kamratskap

och trygghet hos jämnåriga med liknande intressen eller hos de vuxna.

7. 7. 72 Nackdelar

I och med det nya elevantalet och den ökade personalstyrkan på skolan kan det komma att behövas
en ny diskmaskin, kokgryta och fettavskiljare i köket för att klara av det ökade antal portioner som

ska serveras. Köket klarar i dagsläget servering av totalt 350 portioner och befintlig diskmaskin samt
fettavskiljare klarar hantering av ca 300 portioner. Skulle samtliga elever ifrån Varmsätra skola flyttas
till Angshagen överskrids maskinernas kapacitet. Köket renoverades 2018 och maskinerna och

fettavskiljaren som finns installerade på skolan är helt nya.

Osäkerhet i hur många som skulle välja Ängshagenskolan framför Ransta i och med det fria

skolvalet gör det svårt att beräkna kostnader för förslaget.

En undersökning bland föräldrar skulle behöva utföras innan man beräknar Vilka förändringar och
tillbyggnader som kan komma att krävas på Ängshagenskolan för att detta ska vara genomförbart.

Det finns en stor risk för motstånd från boende i och omkring Varmsätra som vill bevara den lokala

skolan. Detta kan leda till överklagande av beslut och ett tungjobbat projekt.

Elever med särskilda behov kan komma att påverkas av detta förslag. Dessa elever har ett behov av

en lugnare skolmiljö med mindre klasser för att kunna koncentrera sig och prestera i skolan, då de

har svårt att handskas med stora folkmassor och höga ljudnivåer. Detta kan vara svårt att tillgodose i
en större skola med ett stort elevantal som ska samsas om gemensamma ytor såsom allrum, matsal,

skolgård etc. vilket kan skapa stress och en känsla av otrygghet hos dessa elever. Beroende på hur

skolverksamheten är organiserad kan det även uppstå situationer då dessa elever har sämre
förutsättningar att bli sedda och få det stöd de behöver i undervisningen Vilket i sin tur kan leda till

att nämnda elever inte når sina kunskapsmål.

Ur ett vidare samhällsperspektiv har tillgången till skola betydelse för hur attrakt det är att bo och

verka även på landsbygden och en nedläggning av Varmsätra skola skulle kunna påverka orten
negativt utifrån dessa hänseenden.

Ny plats för förskola behöver tänkas ut. Ett förslag är att man bygger ut förskoleverksamheteni

Åkra med  4  avdelningar. Detta leder dock till att det endast finns två privata förskoleverksamheter

kvar för de boende i och kring Ängshagen.
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KONSEKVENSER AV UTEBLIVEN INV ESTERING

Konsekvenser i och med utebliven investering är att skolan står utan lokal till 2 klasser när bygglovet
för modulbyggnaden går ut i höst. De befintliga klasserna har grupper mellan 26-31 elever med en
maxkapacitet på 32—36 elever, vilket gör att det inte finns utrymme för fler elever i de klassrum som
finns. Kan skolan påvisa ett investeringsbeslut för åtgärd och att det finns en permanent lösning för
de lokalmässiga behoven på skolan, är det troligt att man tillfälligt kan förlänga tillståndet för
modulen fram till dess att man åtgärdat problemet.

Det planeras en hel del nybyggnation i områdena kring Ängshagenskolan.
Tomter står klara för  37st  nya hushåll fördelat på villor, parhus och bostadsrättslägenheter där vissa
entreprenörer redan erhållit byggstart. Det planeras också för byggstart av ca 40 hushåll i området
kring Angshagen mellan år  2023—2024 i form av ett integrationsprojekt, vilket kommer innehålla
både hyresrätter, villor och bostadsrätter. Det finns därför en potentiell ökning av skolbarn inom
en snar framtid för områdena kring Ängshagen, Vilket kan komma att beröra elevantalet på skolan
och öka de lokalmässiga behoven ytterligare.

Det finns en framtagen klimatstrategi med prioritering av ett aktivt energieffektiviseringsarbete som
kommunen vill ha som målsättning i samtliga kommunala fastigheter. Man vill visa på goda exempel

på energi— och klimatsmarta val som ska inspirera övriga aktörer i kommunen. Ängshagenskolan är i
dagsläget väldigt energikrävande och dyr i drift då skolan inte är behovsstyrd och saknar
värmeåtervinning. Detta innebär att man inte uppfyller målen i den egna klimatstrategin. Utan ett
investeringsbeslut som möjliggör byte av värme— och ventilationssystem i fastigheten begränsas
möjligheten för skolan att nå upp till framtida energikrav som kan komma att ställas och bidrar till

ett sämre arbetsklimat för elever och lärare.

SAMMAN FA'l'l'NING

Sett till det framtagna elevunderlaget, beräknat på folkbokförda i området kring Ängshagenskolan så
ser det ut som att elevantalet på skolan kommer att minska de kommande åren. Dock tar man då
inte hänsyn till det fria skolvalet utan ser enbart på boende i området. Det fria skolvalet har tidigare
inneburit att Ängshagenskolan har mottagit elever ifrån andra upptagningsområden och om trenden
håller i sig så kommer elevantalet att förbli högt på skolan. Nya Vallaskolan kommer att stå klar 2020
med nya fina lokaler i ett centralt läge. Detta kan komma att påverka elevantalet på Ängshagenskolan
då fler kan tänkas söka sig till Valla.

I och med de omfattande ombyggnationer som presenterats ovan gäller nybyggnadskrav i hela
fastigheten. Detta innebär anpassningari form av ex. tillgänglighet, energikrav och brandsäkerhet.
Vid byte av värmesystem och ventilationssystemi fastigheten kommer man kunna sänka
energiförbrukningen och även förbättra det invändiga klimatet och dess styrningsförmåga.
Tillgängligheten i skolan ses över för att uppfylla alla lagkrav vilket bidrar till en mer attraktiv skola
som är tillgänglig för alla. Arbetsmiljön i skolan förbättras i och med bättre inneklimat,
städningsförmåga, minskade klasser och trängsel vid kapprum och omklädningsrum.

11



i SALA
KOMMUN

 

BILAGA  1 '"'x V, \\\

 

Diarienummer: 2019/331

[lgflififififil
mmmm

12



 

BILAGA 2

i

m

 

[:=

        
L

.  '1
3»
v

 

Diarienummer: 201 9/331



KOMMUN

 

BILAGA 3

 

Diarienummer: 2019/331

14



     
BILAGA  4

rik H.

___—___4
' Vaasa?! /  »

25—31—25 ”E' '3254  'vu

1

Salt!”

Diarienummer: 2019/331

  5



'  Ö  SA LA Diarienummer: 201 9/331

KOMMUN

 

BILAGA  5  — ELEV UNDERLAG ÄN GSI—IAGEN SKOLAN FRAM  TILL HOS’lEN2024

Flamingo]! m; Bell/9! lVe/[erbergg

En framskrivning av  nuvarande  barnantal på Ängshagen-området och Emmylund visar att elevtalen

i området kommer att uppgå till vad nedanstående tabell visar.

Än sha en åk  0  åk  1 åk  2  åk  3 åk  4  åk  5  åk  6 Totalt
2018 31 29 29 27 27 26 28 197
2019 9 31 29 29 27 27 26 178
2020 13 9 31 29 29 27 27 165
2021 11 13 9 31 29 29 27 149
2022 15 11 13 9 31 29 29 137
2023 13 15 11 13 9 31 29 121
2024 8 13 15 11 13 9 31 100

Uppgifterna baseras på de barn som var  folkbokförda  på Ängshagen och Emmylund  i januari 2019.

Framskrivning tar inte hänsyn till det fria  skolvalet.  Ängshagenskolan har netto-tillströmning av

elever även från andra bostadsområden. Det finns i januari bara  9  barn som skall börja

förskoleklass  hösten  2019, men genom det fria  skolvalet skall  preliminärt  19  barn börja skolan på

Ängshagen i  höst.

Om denna trend håller i sig, är  osäkert.  Från och med 2020 kommer nya Vallaskolan stå färdig. Hur

den kommer att påverka söksiffrorna till Ängshagenskolan är  osäkert, men Vallaskolan finns då i

nya attraktiva  lokaler  i Salas centrala delarna av Sala. Det behöver betonas att vi inte vet hur

vårdnadshavarna kommer att välja men ett scenario är att elever från exempelvis Emmylund i

större utsträckning än tidigare kommer att välja Vallaskolan. Nya Vallaskolan är dimensionerad för

åtminstone 75 elever i varje årskurs [totalt 525 elever).  I  januari  2019  varierade elevtalet mellan

41  och 63 elever i årskurserna och såväl snittvärdet som medianen var 53.

I  januari  2019  fanns 85 elever i det som brukar kallas Vallaskolans upptagningsområde (Gärdesta,

Jakobsberg, Bryggeriet, Mamre, Norrberg, Turbo och Valla (Kungsängen och större delen av

centrum).

Tidigare år, då kommunen meddelade preliminärt placerade elever på skolorna, placerades även

elever från delar av Kungsängsområdet på Ängshagenskolan. Det är i stort sett lika långt till

Vallaskolan som till Ängshagenskolan från vissa delar av Kungsängsområdet. Av dessa placerades

64 elever på Valla, efter vårdnadshavarnas önskemål och i de fall önskemål inte lämnats in, utifrån

"upptagningsområdet".

Sedan  2018  har tillämpningen av det fria skolvalet fått större betydelse, bland annat genom

vägledande prejudicerade rättsfall. Vårdnadshavarnas rätt att välja skola har en mycket stark

rättslig ställning. Skolchefen gör därför inte längre preliminära placeringar, utom till

landsbygdsskolor där skolskjutstrafiken påverkar.

Ängshagenområ det, med Bråstaborg, är samtidigt i ett expansionsskede vilket kan innebära att fler

barnfamiljer flyttar till området.

Ängshagenskolan bedömdes ha plats för  32  nya förskoleklass-elever till hösten  2019.  Efter samma

placeringsgrunder, det vill säga vårdnadshavarnas önskemål, och om sådant inte lämnats in,

upptagningsområdet, blev 19 elever preliminärt placerade.
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32  elever, eller  däromkring, per  årskurs  ryms  i  nuvarande  lokaler  på lågstadiet, men det blir

mycket  trångt på mellanstadiet och när modulen tas bort kommer det överhuvudtaget inte att

fungera.

 

Som ovanstående tabell visar, fanns i januari 197 elever på Ängshagenskolan, med grupper som

varierar mellan 26 och 31. Det är med andra ord ganska jämnstora ålderskullar på skolan.

Samtidigt ger ett något högre elevtal en mer effektiv organisation som ger förutsättningar för både

god kvalitet, bra arbetsmiljö och ekonomisk hushållning.

Det är därför önskvärt att hålla uppe elevtalet på Ängshagenskolan, i synnerhet mot bakgrund av

att prognoserna pekar mot att det under överskådlig tid kommer att vara mycket trångt i övriga

skolor.

Tabellen nedan visar hur antalet barn som idag bor på Ängshagen och Emmylund och som de

närmaste åren skall börja skolan, fördelas mellan de båda bostadsområdena.
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